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Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu pro 
technologickou etapu hrubé vrchní stavby městského hotelu v Brně. Pro realizaci 
etapy byl vypracován technologický předpis ke skeletové monolitické nosné 
konstrukci s lokálně podepřenými stropy a technologický předpis pro obvodové 
zdivo ze systému YTONG. Pro řešenou část stavby byl dále vypracován položkový 
rozpočet, časový plán a byla navržena strojní sestava. Práce řeší také organizaci 
výstavby, dopravní trasy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a kontroly kvality 
prováděných prací.  
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ABSTRACT  
The aim of this bachelor thesis is the processing of the building-technological 
project for Implementation of Superstructure of City Hotel in Brno. For the 
realization of the stage was elaborated a technological note for cast-in-place 
concrete frame with point-supported slabs and technological note for external wall 
from the YTONG system. For the part of the construction were elaborated items 
budget, time schedule and designed set of machines. The thesis also includes 
a project of site equipment, transport roads, safety and protection health at work 
and quality control of the perfomered works.  
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Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé 
stavby městského hotelu v Brně, městské části Líšeň. Objekt je podsklepený s třemi 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu 
bude z ulice Novolíšeňská a vjezd do podzemních garáží a na exteriérové parkoviště 
z ulice Trnkova. 
Nosní systém objektu bude řešen jako monolitická skeletová konstrukce. 
Sloupy budou čtvercového průřezu 400 x 400 m, strop bude řešen jako lokálně 
podepřená deska tloušťky 300 mm. Použitý beton je ČSN EN 206-1 - C25/30 – XC3 
(CZ) – CC1 (RC1) – Cl 0,4 – Dmax 8 – S4 a ocel třídy B500B. Obvodové zdi jsou řešeny 
použitím zdícího systému YTONG P2-400 tloušťky 300 mm. Zdivo bude vyzděno na 
zdící maltu YTONG. 
Bakalářská práce řeší technologii výroby hrubé vrchní stavby objektu 
s položkovým rozpočtem, časovým plánem a s grafy potřeb pracovníků a rozpočtové 
ceny. Dále je v práci řešena organizace výstavby s výkresem zařízení staveniště, 
návrh optimální strojní sestavy vzhledem na objem prací, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci a kvalitativní požadavky na technologické procesy. V rámci jiného 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Městský hotel  
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Novolíšeňská 
628 00 Brno – Líšeň 
Kraj: Jihomoravský kraj 
k. ú.: Líšeň 
p. č.: 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63 
c) Předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby podsklepeného 
hotelu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími součástmi hotelu jsou 
přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání.   
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Stavebník:     Michal Šoula 
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 12 Hradec Králové 
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo 





A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 
Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení:  
Jméno:   Ing. Eva Drábková  
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 02 Hradec Králové 
 
Stavebně technologické řešení konstrukce: 
Jméno:  Adrián Hetteš 
Místo bydliště: Trstín 192 
   919 05 Trstín 
A.2 Seznam vstupních dokladů 
Územní plán města, regulační plán lokality, hydrogeologický průzkum, požadavky 
stavebníka, obhlídka pozemků. 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby podsklepeného 
hotelu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími součástmi hotelu jsou 
přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání. Hlavní vstup do objektu je 
v prvním nadzemním podlaží. 
Objekt je umístěn na parcelách č. 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63, 
o celkové výměře 7360 m2, v k. ú. Brno – Líšeň. Přístup na parcely je z ulice 
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Novolíšeňská a Trnkova po místní pozemní komunikaci. Terén na pozemku je 
rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako ostatní plocha, způsob 
využití – jiná plocha. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Pozemek je v intravilánu města Brna. V územním plánu města je pozemek 
veden jako plocha pro občanskou výstavbu. Pozemek neleží v památkové zóně, 
chráněném ani záplavovém území. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Odtoky ze střech budou vyústěny do dešťové kanalizace. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Využití pozemku na hotel včetně zpevněných ploch připadajících k objektu je 
v souladu s územně plánovací dokumentací města Brna. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č. 350/2012, 
kterým se mění zákon č. 183/2006 stavební zákon a s vyhláškou č. 20/2012, kterou 
se mění vyhláška č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny známé požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly řešeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Na pozemku se nenachází žádný stávající objekt. Žádné související ani 
podmiňující investice stavbou nevznikají. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 
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6238/3 20964 Zeleň Ostatní 
plocha 
 Vytvořil autor (Zdroj: Katastr nemovitostí [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx) 
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4422/68 1562 Jiná plocha Ostatní 
plocha 
62 vlastníků 























181 Zeleň Ostatní 
plocha 
63 vlastníků 





























6646/7 91 Jiná plocha Ostatní 
plocha 
Česká republika 
Vytvořil autor (Zdroj: Katastr nemovitostí [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx) 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navržený hotel je novostavba 
b) Účel využívaní stavby 
Budova bude využívaná pro občanskou vybavenost. Bude sloužit pro provoz 
hotelu s restaurací a kavárnou. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Stavba nemá žádné údaje o ochraně podle jiných právních předpisů 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace stavby je vypracována dle platných zákonů, norem 
a předpisů. Splňuje zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 stavební 
zákon a vyhlášku č. 20/2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, normy ČSN 73 4301 - 
Obytné budovy, ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy, ČSN 73 6058 - Jednotlivé, 
řadové a hromadné garáže. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů vyplývající z jiných právních předpisů byly 
dodrženy a na základě nich byla zpracována projektová dokumentace. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly řešeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha:  1 432 m2 
Obestavěný prostor:  20 198 m3 
Užitná plocha:  4 756 m2 
Kapacity objektu 
Restaurace:   100 lidí 
Kavárna:   27 lidí 
Hotel:    60 lidí 
Konferenční místnost: 30 lidí 
Správa hotelu:  15 lidí 
 
Celkem hostů:  217 lidí 
Celkem personál:  15 lidí 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
-Spotřeba pitné vody: objekt napojen na místní vodovodní síť. Poskytovatel služeb 
jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.. 
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Přípojka provedená z HDPE 100 SDR 11, 50 x 4,6. Délka 26,8 m. 
 -Denní potřeba vody: 
Qp=∑(SPV*ZO)/365 
SPV: směrná hodnota roční spotřeby vody na jednu osobu, u kavárny na jednoho 
pracovníka [m3.rok-1] 
 Hotely a penziony:  45 m3.rok-1 
 Restaurace:  8 m3.rok-1 
 Kavárna:  60 m3.rok-1 
 Prádelna:  100 m3.rok-1 
 Konferenční sál: 0,5 m3.rok-1 
ZO: počet osob 
 Hotel:   60 osob 
 Restaurace:  100 osob 
 Kavárna:  2 zaměstnanci 
 Prádelna:   1  









kd=1,5.. koeficient denní nerovnoměrnosti 
 





kh=2.. koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
 
 -Průměrná roční potřeba vody: 
Qr=Qp x 365 
Qr=10,27 x 365 




-Likvidace dešťových vod 
 Napojením na místní dešťovou kanalizaci. Poskytovatel služeb jsou Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s.. Přípojka provedena z kameniny DN 150 délky 19,2 m. Po 
pozemku bude spraven rozvod z 125-PVC KG. 
 Množství dešťových vod určeno dle množství vody padnuté při přívalovém 
dešti trvajícím 15 minut.  




-Likvidace splaškových vod 
 Napojením na místní splaškovou kanalizaci. Poskytovatel služeb jsou 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.. Přípojka provedena z kameniny DN 150 délky 
22,6 m. Po pozemku bude rozvod z 125-PVC KG. 
 
-Průměrné roční množství splaškových vod: 
Qr=3 748,55 m3 
 
-Maximální hodinové množství splaškových vod: 
Qd=15,41 m3 
 
 -Maximální hodinové množství splaškových vod: 
Qh=1,28 m3 
 
-Přívod elektrické energie 
 Napojením na místní elektrickou síť. Poskytovatel služeb je E.ON Česká 
republika, s. r. o.. Přípojka provedena zemním vedením měděného kabelu CYKY-J 4 
x 16 délky 45,7 m.  
 
-Přívod zemního plynu 
 Napojením na místní plynovodní síť. Poskytovatel služeb je Jihomoravská 
plynárenská, a. s.. Přípojka provedena z PE 100, 32 x 3 trubky délky 34,2 m. 
 
-Přívod internetu a telefonní linky. 
 Napojení na místní optickou síť. Poskytovatel datových služeb je UPC Česká 
republika, s. r. o.. Do objektu dovedena pouze dutina pro zavedení optických vláken. 




-Likvidace odpadů spojených s provozem objektu 
 Uložení do kontejnerů na komunální a separovaný sběr odpadu a odvoz na 
místní skládku technickými službami, které zabezpečuje SAKO Brno, a. s..  
 
-Třída energetické náročnosti 
 Budova splňuje normové požadavky na tepelnou techniku budov a spadá do 
třídy energetické náročnosti B – velmi úsporná. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Doba výstavby byla naplánována na 39 měsíců od započetí výstavby. Detailní 
časový plán pro technologickou etapu stavby viz kapitola 7. 
Orientační dílčí termíny: 
Stavební řízení    01/2017 
Zahájení stavby    05/2017 
Dokončení stavby    01/2020 
Kontrola stavebního úřadu   02/2020 
k) Orientační náklady stavby 
Náklady na výstavbu byly stanoveny podle Jednotné klasifikace stavebních 
objektů a na základě m3 obestavěného prostoru na přibližně 159 milionů Kč. 
Propočet stavby dle THU se nachází v příloze A – Rozpočet. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
SO 01  Městský hotel 
SO 02  Parkoviště 
SO 03  Chodníky 
SO 04  Dřevěná terasa 
SO 05  Přípojka – kanalizace dešťová 
SO 06  Přípojka – kanalizace splašková 
SO 07  Přípojka – vodovod 
SO 08  Přípojka – plynovod STL 
SO 09  Přípojka – Kabely nízkého napětí 
SO 11  Přípojka – Kabely veřejného osvětlení 




B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt je umístěn na parcelách č. 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63, 
o celkové výměře 7360 m2, v k. ú. Brno – Líšeň. Přístup na parcely je z ulice 
Novolíšeňská a Trnkova po místní pozemní komunikaci. Terén na pozemku je 
rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako ostatní plocha, způsob 
využití – jiná plocha. Na pozemku se nenachází žádný stávající objekt, nachází se tady 
jen drobná zeleň, kterou bude nutno vykácet. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Geologický a hydrogeologický průzkum ukázal, že se pozemek nenachází 
v složitém geologickém území vzhledem na skladbu geologických vrstev. Hladina 
podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Typ základové půdy a výška 
radonového rizika jsou pro projekt čerpány z portálu geoportal.gov.cz. 
Stavebně historický průzkum pro daný objekt není potřebný. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Stavba zasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem sítí.  Dle podkladů 
od správců těchto sítí budou trasy sítí vytyčeny. V rámci stavby se budou dodržovat 
odstupové vzdálenosti od těchto sítí a od přípojek dle normy ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčené pozemky se nacházejí mimo záplavového a poddolovaného pásma. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude výrobního charakteru, je určena pro občanskou vybavenost. 
Tím pádem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Odtoky ze střech budou vyústěny do dešťové kanalizace. Splaškové vody 
budou vyústěny do místní splaškové kanalizace. Odpady spojené s běžným 
provozem objektu budou uloženy do kontejnerů na komunální a separovaný sběr 
odpadu a odvoz na místní skládku technickými službami. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádný stávající objekt, nachází se tady jen drobné 
dřeviny, které bude nutno vykácet. Tato zeleň ale nepodléhá ochranným předpisům. 
Plocha, na které se tato zeleň vyskytuje je větší, než dovoluje vyhláška ministerstva 
životního prostředí č. 222/2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení. Bude potřeba vykácet také tři ovocné stromy na 
pozemku, který má způsob využití zeleň. Na základě tohoto zákona bude na kácení 
podána řádná žádost a kácení proběhne po jejím vyhovení. Po ukončení výstavby 
bude na pozemku vysazena nová zeleň. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Ornice bude sejmuta ze všech dotčených pozemků před zahájením výstavby 
v tloušťce 0,2 m. Zábory do pozemků určených k plnění funkce lesa nebudou 
prováděny. 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt bude napojen komunikací na dopravní infrastrukturu na ulici Trnkova. 
Na technickou infrastrukturu budou vybudovány nové přípojky, které budou 
navazovat na stávající sítě. Odtoky ze střech budou vyústěny do dešťové kanalizace. 
Splaškové vody budou vyústěny do místní splaškové kanalizace. Dále budou 
vybudovány následující přípojky vodovod, elektro nízké napětí, sdělovací optický 
kabel a středotlaký plynovod. Parkovací stání jsou v suterénu a také v exteriéru. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
S výstavbou objektu nejsou spojeny žádné věcné a časové vazby. Výstavba 
nenavazuje na žádnou předcházející ani budoucí výstavbu. Také s výstavbou nejsou 
spojeny žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. Na pozemku se 
nenachází žádný stávající objekt, nachází se tady jen drobná zeleň, kterou bude 
nutno vykácet. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel využívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Budova bude využívaná pro občanskou vybavenost. Bude sloužit pro provoz 
hotelu s restaurací a kavárnou. Předmětem projektové dokumentace je návrh 
novostavby podsklepeného objektu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími 
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součástmi hotelu jsou přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání. Hlavní 
vstup do objektu je v prvním nadzemním podlaží. 
Kapacity objektu 
Restaurace:   100 lidí 
Kavárna:   27 lidí 
Hotel:    60 lidí 
Konferenční místnost: 30 lidí 
Správa hotelu:  15 lidí 
 
Celkem hostů:   217 lidí 
Celkem personál:  15 lidí 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pozemek je v intravilánu města Brna. V územním plánu města je pozemek 
veden jako plocha pro občanskou výstavbu. Pozemek neleží v památkové zóně, 
chráněném ani záplavovém území. Způsob využití souhlasí s územně plánovací 
dokumentací města. Novostavba hotelu navazuje na současnou zástavbu bytových 
domů. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Půdorysný tvar budovy zohledňuje tvar pozemku. Pozemek se nachází mezi 
ulicemi Novolíšeňská a Trnkova Budova je tvaru písmena V. Hlavní vstup do objektu 
je z ulice Novolíšeňská, která je rušnější a je zde i zastávka tramvaje. Vjezd na 
parkoviště a do podzemních garáží je z ulice Trnkova, která je méně rušná.  
 Budova má celkem tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Konstrukce je 
řešena jako monolitický skelet, obvodový plášť z pórobetonu s kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS. Objekt je zastřešen plochou střechou, která je 
v místě ustupujícího podlaží vegetační. Větší část fasády je omítnuta fasádní omítkou 
zelené barvy. Na menší části fasády je zelená fasáda provedena z hliníkových 
výsadbových modulů. Na západní stěně 1.NP je mramorový fasádní obklad šedé 
barvy s bílým žíháním. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Hlavní vstup do objektu je řešen ze severní strany, vstup pro zaměstnance 
z východní. Zaměstnanci mají také k dispozici vlastní schodiště v objektu a celé 
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provozní zázemí budovy je odděleno od veřejné části co zabezpečuje také klid pro 
ubytované hosty. O provoz hotelu se stará celkem 15 zaměstnanců, kapacita lůžek 
je celkem pro 60 osob, restaurace má kapacitu 100 osob a slouží na stravování 
ubytovaných hostů, ale také veřejnosti. 
Hlavní dodavatelská firma zabezpečí stavebníkovi dodání veškerých 
stavebních a montážních prací a služeb, které hlavní dodavatelské firmě dodají 
subdodavatelské firmy. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na kolik se jedná o stavbu pro občanskou vybavenost je stavba navržena 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích na 
bezbariérové užívání staveb. V budově se nacházejí sociální zařízení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Na přesun mezi podlažími slouží výtah 
s kabinou půdorysných rozměrů 1100 x 1400 mm. K objektu také přináleží celkem 
čtyři parkovací stání pro soby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dvě 
v suterénu a dvě na exteriérovém parkovišti. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen, bude zrealizován takovým způsobem, aby při jeho užívání 
neboli ohroženi jeho uživatelé a nevzniklo jim žádné nebezpečí například pádem, 
uklouznutím, zásahem elektrickým proudem a podobně. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Budova je navržena jako monolitický skelet se třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Nosný systém budovy pozůstává z monolitických sloupů 
průřezu 400 x 400 mm a lokálně podepřené desky tloušťky 300 mm, která je po svém 
obvodu ztužena monolitickým žebrem o průřezu 300 x 450 mm. Základy tvoří 
základové patky. Uvnitř objektu se nacházejí dvě schodiště a dvě výtahové šachty. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
-Základy 
Základové konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými patkami. Patky 
jsou v místě obvodových zdí doplněny železobetonovými základovými pásy. Použitý 





 -Svislé nosné konstrukce 
Svislý nosný systém pozůstává z monolitických sloupů průřezu 400 x 400 mm se 
skrytými hlavicemi. Na nadzemních podlažích netvoří zdivo nosnou funkci. 
V podzemním podlaží jsou obvodové stěny železobetonové monolitické tloušťky 300 
mm. Stěny výtahové šachty a schodiště jsou taktéž z monolitického železobetonu a 
jejich tloušťka je 200 mm. Použitý beton je třídy C25/30 a ocel třídy B500B.  
 
 -Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy jsou řešeny jako lokálně podepřená monolitická železobetonová deska se 
skrytými hlavicemi. Tloušťka stropu je 300 mm.  Deska je po svém obvodu ztužena 
monolitickým žebrem o průřezu 300 x 450 mm.  Použitý beton je třídy C25/30 a ocel 
třídy B500B.  
 
 -Střecha 
Konstrukce střechy je jednoplášťová plochá na celé ploše se sklonem 3 %. 
Odvodnění bude řešeno střešními vtoky, konstrukce bude nesena stropními 
konstrukcemi nad nadzemními podlažími, krytina bude z asfaltových pásů a tepelná 
izolace z expandovaného polystyrenu Isover EPS 100 S tloušťky 2 x 120 mm. 
 
 -Nenosné konstrukce 
Obvodový plášť je tvořen systémem YTONG P2-400 tloušťky 300 mm na zdící maltu 
YTONG. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS z desek 
Isover EPS 100F tloušťky 140 mm. V podzemním podlaží jsou dělící příčky vyzděny 
z materiálu YTONG P2-500 tloušťky 100 mm. V nadzemních podlažích jsou dělící 




Větší část fasády je omítnuta fasádní omítkou zelené barvy. Na menší části fasády je 
zelená fasáda provedena z hliníkových výsadbových modulů. Na západní stěně 1.NP 
je mramorový fasádní obklad šedé barvy s bílým žíháním. 
 
 -Výplně otvorů 
Okna a dveře do objektu jsou navržena v hliníkovém rámu zasklená izolačním 
trojsklem. Vnitřní parapet je plastový a vnější hliníkový s povrchovou úpravou. Na 
severní, východní a na části jižní fasády v 1. NP je navržen lehký systémový obvodový 
plášť z ocelových profilů zasklený izolačním dvojsklem. Garážová vrata jsou 
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segmentové výsuvné z hliníkových profilů. Vnitřní dveře jsou v dřevěných 
obložkových zárubních, dveře jsou opatřeny buď klikou nebo madlem. 
 
 -Přípojky 
Vodovodní přípojka bude provedená z HDPE 100 SDR 11, 50 x 4,6. Dešťová 
kanalizace provedena z kameniny DN 150. Splašková kanalizace bude provedena 
z kameniny DN 150. Přívod elektrické energie proveden z měděného kabelu CYKY-J 
4 x 16. Přípojka zemního plynu provedena z PE 100, 32 x 3 trubky. Přívod internetu 
a telefonní linky napojením na místní optickou síť. Do objektu dovedena pouze 
dutina pro zavedení optických vláken. 
 
 -Rozvody 
Po objektu bude spraven rozvod teplé a studené pitné vody z PPR, příprava teplé 
užitkové vody bude v technické místnosti plynovými kotly. Kanalizace v objektu bude 
z trubek PP HT. Elektroinstalace z měděných kabelů, napájení bude z rozvaděčů dle 
projektové dokumentace, hlavní rozvaděč bude umístněný v technické místnosti. 
Některé části hotelu jsou odvětrávány pomocí vzduchotechnické jednotky, která se 
nachází ve strojovně vzduchotechniky. Vytápění budou zabezpečovat desková 
otopná tělesa, které budou napojeny na rozvod ústředního vytápění plynovými 
kotly. Rozvod plynu bude doveden pouze do technické místnosti a kuchyně. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena dle vyhlášky č. 20/2012, kterou se mění vyhláška č. 
268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Budova je navržena a 
bude provedena tak, aby po celou dobu své životnosti plnila svůj účel a odolávala 
nepříznivým vlivům prostředí a účinkům zatížení. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Vytápění a ohřev teplé užitkové vody je zabezpečují plynové kotle, ohřev teplé 
užitkové vody je zásobníkový. Větrání je zabezpečeno vzduchotechnickou 
jednotkou, která je umístněná ve strojovně vzduchotechniky. Na technickou 
infrastrukturu budou vybudovány nové přípojky, které budou navazovat na stávající 
sítě. Odtoky ze střech budou vyústěny do dešťové kanalizace. Splaškové vody budou 
vyústěny do místní splaškové kanalizace. Dále budou vybudovány následující 




b) Výčet technických a technologických zařízení 
Budova bude vybavena zdravotně technickými zařízeními, dále se zde nacházejí 
plynové kotle na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, zásobníky teplé užitkové vody, 
vzduchotechnická jednotka a rozvody elektro. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace ale není 
součástí řešené bakalářské práce. 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického posouzení 
Budova je navržena dle normy ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov a splňuje 
požadavky dány zákonem č. 318/2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 o 
hospodaření s energiemi. 
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b) energetická náročnost stavby 
Budova splňuje normové požadavky na tepelnou techniku budov a spadá do 
třídy energetické náročnosti B – velmi úsporná. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 
Nebyla použita žádná technologie využívající alternativní zdroj energie. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.) 
Odvětrání většiny místností je zabezpečováno vzduchotechnickou jednotkou, 
která doplňuje přirozené větrání.  
Teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody zabezpečují centrálně pro 
celou budovu plynové kotle. 
Prosvětlení objektu je zabezpečováno v nejvyšší možné míře prosklenými 
plochami otvorů, umělé osvětlení bude svítidly rozmístěnými dle návrhu elektro. 
S provozem stavby nebude potřeba řešit žádné zásady vlivem stavby na okolí. Při 
běžném provozu nebude vznikat nadměrný hluk, vibrace ani prašnost. Odpady 
vzniknuté běžným provozem stavby budou uloženy do kontejnerů na komunální a 
separovaný sběr odpadu a odvoz na místní skládku technickými službami. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Hydroizolace ve dvou vrstvách v kombinaci s nuceným větráním splňuje vyšší 
požadavky na ochranu stavby před negativními vlivy radonu, než jsou potřebná 
v daném území. Radonový index pro dané území je 2, kvartér, hlubší podloží střední.  
b) Ochrana před bludnými proudy 
V okolí stavby se neuvažuje s účinky bludných proudů, projekt je z toho 
důvodu neřeší. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 




d) Ochrana před hlukem 
Projekt je zpracován dle normy ČSN 73 0532 o ochraně před hlukem. Vnitřní 
prostory jsou dostatečně chráněny před účinky vnějšího hluku v návaznosti na 
umístnění stavby. Okolí není nutno chránit před zdrojem hluku vně stavby, protože 
žádné takové zdroje nejsou umístněné ve stavbě. 
e) Protipovodňová opatření  
Stavba se nachází mimo záplavového pásma, tím pádem nejsou navržena 
žádná protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen novými přípojkami na technickou infrastrukturu 
vedenou po přiléhající komunikaci. Budou provedeny přípojky dešťové a splaškové 
kanalizace, vodovod, elektro nízké napětí a středotlaký plynovod. 
 Poloha přípojek, trasy přípojek, poloha revizních šachet, vodoměrné šachty, 
skříní HUP a RŠ jsou zakresleny a přesně zakótovány v koordinačním situačním 
výkresu. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Objekt napojen na místní vodovodní síť, přípojka bude provedená z HDPE 
100 SDR 11, 50 x 4,6. Délka 26,8 m. Likvidace dešťových vod bude napojením na 
místní dešťovou kanalizaci. Přípojka provedena z kameniny DN 150 délky 19,2 m. 
Likvidace splaškových vod bude napojením na místní splaškovou kanalizaci. Přípojka 
provedena z kameniny DN 150 délky 22,6 m. Přívod elektrické energie napojením na 
místní elektrickou síť. Přípojka provedena z měděného kabelu CYKY-J 4 x 16 délky 
45,7 m. Přívod zemního plynu napojením na místní plynovodní síť. Přípojka 
provedena z PE 100, 32 x 3 trubky délky 34,2 m. Přívod internetu a telefonní linky 
napojením na místní optickou síť. Do objektu dovedena pouze dutina pro zavedení 
optických vláken. Přípojku provede poskytovatel služeb. 
B.4 Připojení na dopravní infrastrukturu 
a) Popis dopravního řešení 
Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu z ulice Trnkova. Je zde 
vybudován vjezd na podzemní i exteriérové parkoviště. Dopravní plochy jsou řešeny 
ze zámkové dlažby. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní plochy jsou napojeny na dopravní infrastrukturu z ulice Trnkova, 
která se dále napájí na ulici Novolíšeňská. Na ulici Novolíšeňská se také nachází 
v blízkosti stavby tramvajová zastávka. 
c) Doprava v klidu 
K dispozici je jedno parkoviště v exteriéru s povrchem ze zámkové dlažby a 
jedno parkoviště v suterénu objektu. Jsou zde navrženy celkem čtyři parkovací stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dvě v suterénu a dvě na 
exteriérovém parkovišti. Exteriérových stání je celkem 52 a interiérových celkem 21. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Stavbou nebude zasaženo do stávajících pěších ani cyklistických stezek. Pro 
pěší bude vybudován chodník, který bude sloužit na přístup do objektu. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Před prováděním zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 0,2 m 
z celého pozemku, část ornice bude uložena na skládku na staveništi. Tato uložená 
zemina bude použita na sadové a terénní úpravy. Přebytečná ornice bude odvezena 
na skládku. Zemina z výkopů bude ze staveniště odvezena natrvalo. Pozemek je 
rovinatý a tím pádem nebude potřeba provádět svahové úpravy ani násypy. 
b) Použité vegetační prvky 
Po ukončení výstavby budou plochy zatravněny a vysazené budou různé 
jehličnaté a okrasné dřeviny. 
c) Biotechnická opatření 
Biotechnická opatření na ovlivňování odtoku, či retence vody nejsou 
potřebné a ani navrhnuté. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Budova při svém běžném provozu nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Budou zde vznikat jen běžné komunální odpady, které budou tříděny a 
separovány. Odvoz odpadů budou zabezpečovat technické služby. 
Budova bude stavěna ze zdravotně nezávadných materiálů, které vyhovují 
hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. 
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Objekt bude vytápěn pomocí plynových kotlů a větrání zabezpečeno pomocí 
vzduchotechnické jednotky. Tyto mechanizmy nepředstavují zátěž pro ovzduší a 
nejsou ani zdrojem nadměrného hluku pro okolí. 
K zvýšené hlučnosti a prašnosti dojde pouze při výstavbě, budou však 
zavedena opatření na maximální eliminaci těchto vlivů. Hlučné práce nebudou 
prováděny v noci a v brzkých ranních hodinách. Vozidla opouštějící staveniště 
budou zbavována bláta a nečistot. 
Odpadové vody budou z budovy odváděny do splaškové kanalizace a 
dešťové vody do dešťové kanalizace. 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavební výroby budou likvidovány a 
tříděny podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 374/2007 o přepravě 
odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) a dle zákona č. 223/2015, kterým se mění zákony č. 185/2001 a 
zákon č. 169/2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 o odpadech. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Stavba nebude výrobního charakteru, je určena pro občanskou vybavenost. 
Tím pádem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na pozemku se před 
začetím výstavby nachází jen drobná zeleň, kterou bude nutno vykácet. Tato zeleň 
ale nepodléhá ochranným předpisům. Plocha, na které se tato zeleň vyskytuje je 
větší, než dovoluje vyhláška ministerstva životního prostředí č. 222/2014, kterou se 
mění vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V místě 
budoucího objektu se nacházejí tři ovocné stromy na pozemku se způsobem využití 
zeleň. Na základě tohoto zákona bude na kácení podána řádná žádost a kácení 
proběhne po jejím vyhovení. Po ukončení výstavby bude na pozemku vysazena nová 
zeleň. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou narušeny. Na pozemku nežijí 
žádné zákonem chráněné živočichy ani pozemkem nevedou biokoridory. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 




d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Pro tuto stavbu se nepožaduje tím pádem nebyly vydány žádné podmínky 
zjišťovacího řízení ani stanovisko EIA. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Podle jiných právních předpisů nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Navrhovaný hotel nebude během svého provozu sloužit pro potřeby civilní 
ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Během výstavby bude staveniště napojeno na technickou infrastrukturu 
zejména dodávku elektrické energie a vodovod. Přípojky budou vybudovány před 
zahájením výstavby a budou situovány do skříní a šachet, které jsou plánovány 
v situačních výkresech. 
 Dodávka materiálů na výstavbu bude na sebe navazovat dle časového 
harmonogramu výstavby, aby byl zabezpečený plynulý proces výstavby a tento 
materiál bude uskladňován na skládkách na to určených. 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění bude zabezpečeno spádováním směrem od objektu a likvidace 
dešťových vod bude vsakováním do země. Splaškové vody ze zařízení staveniště 
budou odváděny do splaškové kanalizace. Hladina podzemní vody leží pod úrovní 
základové spáry, nehrozí tehdy zaplavení základů. V případě, že by došlo k zaplavení 
základů vlivem srážek bude tato voda odčerpána a vsáknuta do plochy staveniště.  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravnou infrastrukturu na ulici Trnkova 
v místě vjezdu na plánované parkoviště. Na technickou infrastrukturu bude 
napojeno taktéž z ulice Trnkova, a tyto přípojky budou situovány do skříní a šachet, 
které jsou plánovány v situačních výkresech. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Během výstavby nebude zasaženo do okolních pozemků a staveb a vlivem
výstavby nebudou nijakým způsobem omezena práva vlastníků těchto pozemků a 
staveb. Během výstavby může při některých procesech dojít k zvýšené hlučnosti 
a prašnosti, budou však zavedena opatření na maximální eliminaci těchto vlivů. 
Hlučné práce budou prováděny výlučně v denních hodinách od 7:00 do 21:00. Při 
prašných pracích bude použita voda na kropení a eliminaci prachu. Vozidla 
opouštějící staveniště budou zbavována bláta a nečistot, aby nedocházelo 
k znečistění komunikací v okolí stavby. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin
Okolí staveniště bude chráněno oplocením do výšky minimálně 1,8 m. Žádné
související asanace, demolice ani kácení dřevin, proti kterým by bylo nutno chránit 
okolí staveniště nebude prováděno, tím pádem není potřeba nijakým způsobem 
chránit okolí před těmato vlivy.  
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Zábory vznikají jen v ploše staveniště a nezasahují do okolních pozemků,
kromě záborů pro vybudování přípojek. Jiné zábory do okolních pozemků nejsou 
plánovány. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Odpady vyprodukovány během výstavby budou v souladu se zákonem č. 
223/2015, kterým se mění zákony č. 185/2001 a zákon č. 169/2013, kterým se mění 
zákon č. 185/2001 o odpadech, jeho prováděcími a souvisejícími předpisy 
likvidovány odvozem do sběru nebo na skládku separovaného nebo nebezpečného 
odpadu. 
Dle projektové dokumentace a dle vyhlášky č. 374/2007 o přepravě odpadů 
a o změně vyhlášky č. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, se předpokládá 
v dané technologické etapě se vznikem následujících odpadů dle tohoto katalogu. 
Tabulka č. 1-3 – Seznam odpadů 
Číslo 
odpadu 
Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 





170405 Železo a ocel O Kovošrot 
170201 Dřevo O Skládka 
inertních 
odpadů 
170202 Sklo, skelná vata O 
170204 Papír O 
170903 
Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných a demoličních 









170102 Cihly O 
170101 Beton O 
170203 Plasty, izolace fólie O 
200127 Barvy, lepidla O 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet O 
170302 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
170301 
O 
170603 Jiné izolační materiály O 
170411 Kabely O 
150110 Obaly na barvy O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
030105 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 030104 
O 
080111 
Odpadní barvy a laky obsahující 







Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
N 
200301 Směsný komunální odpad O Skládka 
inertních 
odpadů 
200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 




h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny jen v minimálně potřebném rozsahu. 
Vzhledem k objemu zemních prací je nutno zeminu odvážet na skládku. Část ornice 
bude na staveništi ponechána na terénní úpravy, přebytečná zemina bude 
odvezena. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě objektu je nutno dodržovat všechny zákony týkající se ochrany 
životního prostředí. Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby budou řádně 
skladovány a likvidovány odvozem na příslušné skládky.  
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Provoz stavby splňuje požadavky zákonů, vyhlášek a nařízení o ochraně 
zdraví a bezpečnosti při práci, zejména nařízení vlády č. 136/2016, kterým se mění 
nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Při výstavbě bude potřebný koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, neboť výstavbu budou zajišťovat více jak tři dodavatelské 
firmy. Na hranicích staveniště budou na oplocení umístněné tabulky vymezující 
prostory staveniště. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Při výstavbě objektu nevzniknou žádné omezení týkající se dotčených staveb 
na jejich bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Provoz staveniště nevyžaduje žádné dopravně inženýrská opatření během 
výstavby. Při zásobování staveniště budou respektovány dopravní předpisy. Nebude 
omezena veřejná doprava ani pohyb chodců. Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude 
osazeno dočasné značení označující staveniště a výjezd vozidel staveniště. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Jedná se o novostavbu, která se do užívání předá až po dokončení. Nebude 
prováděna za provozu a nejsou potřebná ani opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě. 
46 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Doba výstavby byla naplánována na 39 měsíců od započetí výstavby. Detailní 
časový plán pro technologickou etapu stavby viz kapitola 7. 
 
Objekty výstavby: 
SO 01  Městský hotel 
SO 02  Parkoviště 
SO 03  Chodníky 
SO 04  Dřevěná terasa 
SO 05  Přípojka – kanalizace dešťová 
SO 06  Přípojka – kanalizace splašková 
SO 07  Přípojka – vodovod 
SO 08  Přípojka – plynovod STL 
SO 09  Přípojka – Kabely nízkého napětí 
SO 11  Přípojka – Kabely veřejného osvětlení 
SO 10  Přípojka – Sdělovací a optické kabely 
 
Orientační dílčí termíny: 
Stavební řízení    01/2017 
Zahájení stavby    05/2017 
Dokončení stavby    01/2020 
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2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
2.1 Obecné informace o místě výstavby 
2.1.1 Obecné informace a identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Městský hotel  
Adresa:  Novolíšeňská 
628 00 Brno – Líšeň 
Kraj:    Jihomoravský kraj 
k. ú.:    Líšeň 
p. č.:    6238/3-4, 6238/34-35, 442/32, 4422/56-63 
 
Stavebník:     Michal Šoula 
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 12 Hradec Králové 
 
Zastavěná plocha:  1 432 m2 
Obestavěný prostor:  20 198 m3 
Užitná plocha:  4 756 m2 
 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby podsklepeného 
hotelu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími součástmi hotelu jsou 
přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání. Hlavní vstup do objektu je 
v prvním nadzemním podlaží. 
Objekt je umístěn na parcelách č. 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63, 
o celkové výměře 7360 m2, v k. ú. Brno – Líšeň. Přístup na parcely je z ulice 
Novolíšeňská a Trnkova po místní pozemní komunikaci. Terén na pozemku je 
rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako ostatní plocha, způsob 
využití – jiná plocha. 
 
Objekty výstavby: 
SO 01  Městský hotel 
SO 02  Parkoviště 
SO 03  Chodníky 
SO 04  Dřevěná terasa 
SO 05  Přípojka – kanalizace dešťová 
SO 06  Přípojka – kanalizace splašková 
50 
 
SO 07  Přípojka – vodovod 
SO 08  Přípojka – plynovod STL 
SO 09  Přípojka – Kabely nízkého napětí 
SO 11  Přípojka – Kabely veřejného osvětlení 
SO 10  Přípojka – Sdělovací a optické kabely 
2.2 Popis dodávek materiálů a strojů 
Hlavním dodavatelem stavebních materiálů a půjčovnou bednění budou 
stavebniny DEK Brno, 625/62a, 619 00 Brno – Horní Heršpice. Na primární dopravu 
stavebního materiálu bude sloužit nákladní automobil s valníkovým návěsem 
KRONE SDP 27 s rozměry ložné plochy 13,6 x 2,55 m. Na dopravu drobného 
stavebního materiálu a pracovníků budou sloužit automobily Mercedes Atego 1222L 
4x2 a osobní automobil VW Transporter T5. 
Jeřáb bude dopraven na nákladním automobilu jako návěs z půjčovny jeřábů 
JVS jeřáby, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice. Délka soupravy je 22,7 m. Maximální 
povolená délka tahače s návěsem je 16,5 m. Jedná se o nadměrnou přepravu. Pokud 
vozidlo, nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 341/2014 Sb. o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, je nutné povolení k přepravě nadměrného nákladu, které 
je zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné 
k vydání povolení jsou stanoveny ve vyhlášce č. 338/2015 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
Beton bude dopravován na staveniště pomocí nákladního automobilu 
s nástavbou Stetter C3 – AM 10 C z betonárny CEMEX Czech Republic, Masná 
403/101, 602 00 Brno. Na sekundární dopravu betonové směsi bude sloužit nákladní 
automobil s nástavbou SCHWING S 43 SX. 
2.3 Trasy dodávek a řešení kritických úseků 
Trasy jsou naplánovány s ohledem na podjezdné výšky mostů, únosnosti cest 
a mostů a velikosti přepravovaného nákladu. Vykreslení plánovaných tras je pomocí 
trasování na mapách Google. (Zdroj: Mapy Google [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: https://www.google.sk/maps/). Na vykreslení vlečných oblouků 
v kritických místech trasy bylo užito softwaru AutoTURN Online (Zdroj: AutoTURN 




2.3.1 Trasa A 
Trasa ze stavebnin DEK Brno na ulici Novolíšeňská a zpět. Tato trasa je 
plánována pro nákladní automobil s valníkovým návěsem KRONE SDP 27, Mercedes 
Atego 1222L 4x2 a automobil VW Transporter T5. 
 
Obr. 2-1 – trasa A (Zdroj: Mapy Google [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
https://www.google.sk/maps/) 
2.3.2 Trasa B 
Trasa z betonárny CEMEX na ulici Novolíšeňská a zpět. Trasa je plánována pro 
nákladní automobil s nástavbou domíchavače Stetter C3 – AM 10 C nebo 




Obr. 2-2 – trasa B (Zdroj: Mapy Google [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
https://www.google.sk/maps/) 
2.3.3 Trasa C 
Trasa C je plánována z půjčovny jeřábů v Otrokovicích pro nákladní 
automobil s valníkovým návěsem, na kterém je umístěn jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
 









2.4 Řešení kritických úseků 
a) Křižovatka – Novolíšeňská – Trnkova 
 
Obr. 2-5 – bod A (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/workspace?new_drawing=true) 
b) Křižovatka – Novolíšeňská – Jedovnická  
 
Obr. 2-6 – Bod B (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
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c) Křižovatka – Jedovnická – Bělohorská 
  
Obr. 2-7 – bod C (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true)  
d) Sjezd – Ostravská – Bělohorská 
 
Obr. 2-8 – bod D (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
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e) Výjezd – Bělohorská – Ostravská 
 
Obr. 2-9 – bod E (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
f) Sjezd – Černovická – Ostravská 
 
Obr. 2-10 – bod F (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
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g) Výjezd – Ostravská – Černovická  
 
Obr. 2-11 – bod G (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
h) Křižovatka – Černovická – Hněvkovského  
 
Obr. 2-12 – bod H (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
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i) Sjezd a výjezd – Bohunická – Heršpická  
 
Obr. 2-13 – bod I (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
j) Křižovatka – Zvonařka – Masná 
 
Obr. 2-14 – bod J (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
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k) Sjezd a výjezd – Otrokovice, Zlínská – Dálnice D55 
 
Obr. 2-15 – bod K (Zdroj: AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné 
z: https://uk.autoturnonline.com/work space?new_drawing=true) 
2.5 Posouzení kritických úseků 
Všechny kritické úseky na trasách A, B a C jsou posouzeny na automobil 
s největším poloměrem otáčení a s nejširší vlečnou křivkou. 
Tyto křižovatky jsou vymodelovány v softwaru AutoTURN Online (Zdroj: 
AutoTURN Online [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://uk.autoturnonlne. 
com/work space?new_drawing=true) v části 5.4 a všechny křižovatky, sjezdy a 









VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ŘEŠENOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Adrián Hetteš  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. PAVEL LIŠKA  







3. Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet pro řešenou technologickou etapu včetně výkazu výměr a 








VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
MONOLITICKOU NOSNOU KONSTRUKCI 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Adrián Hetteš  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. PAVEL LIŠKA  





4. Technologický předpis pro monolitickou nosnou konstrukci ............................. 68 
4.1 Obecné informace .............................................................................................. 68 
4.1.1 Obecné informace a identifikační údaje o stavbě.................................. 68 
4.1.2 Obecné informace o procesu.................................................................... 69 
4.2 Materiál, doprava, skladování .......................................................................... 70 
4.2.1 Materiál ........................................................................................................ 70 
4.2.2 Doprava ........................................................................................................ 70 
4.2.3 Skladování .................................................................................................... 70 
4.3 Převzetí pracoviště ............................................................................................. 71 
4.4 Pracovní podmínky ............................................................................................ 71 
4.4.1 Povětrnostní podmínky.............................................................................. 71 
4.4.2 Zařízení staveniště ...................................................................................... 72 
4.4.3 Instruktáž pracovníků................................................................................. 73 
4.5 Personální obsazení ........................................................................................... 73 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................... 73 
4.6.1 Velké stroje .................................................................................................. 73 
4.6.2 Elektrické stroje a zařízení ......................................................................... 73 
4.6.3 Ruční nářadí ................................................................................................. 73 
4.6.4 Měřící pomůcky ........................................................................................... 74 
4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky (každý pracovník) ....................... 74 
4.7 Vlastní postup ..................................................................................................... 74 
4.7.1 Stavba bednění sloupů .............................................................................. 74 
4.7.2 Stavba bednění stropů ............................................................................... 79 
4.7.3 Vyztužení ...................................................................................................... 85 
4.7.4 Betonáž ........................................................................................................ 85 
4.7.5 Odbednění sloupů ...................................................................................... 86 
4.7.6 Odbednění stropů ...................................................................................... 87 
4.7.7 Další práce s bedněním ............................................................................. 88 
67 
 
4.8 Jakost a kontrola ................................................................................................. 88 
4.8.1 Vstupní kontrola .......................................................................................... 88 
4.8.2 Mezioperační kontrola ............................................................................... 89 
4.8.3 Výstupní kontrola ........................................................................................ 89 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ............................................................ 89 




4. Technologický předpis pro monolitickou nosnou 
konstrukci 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace a identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Městský hotel  
Adresa:  Novolíšeňská 
628 00 Brno – Líšeň 
Kraj:    Jihomoravský kraj 
k. ú.:    Líšeň 
p. č.:    6238/3-4, 6238/34-35, 442/32, 4422/56-63 
 
Stavebník:     Michal Šoula 
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 12 Hradec Králové 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení:  
Jméno:   Ing. Eva Drábková  
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 02 Hradec Králové 
 
Stavebně technologické řešení konstrukce: 
Jméno:  Adrián Hetteš 
Místo bydliště: Trstín 192 
   919 05 Trstín 
 
Zastavěná plocha:  1 432 m2 
Obestavěný prostor:  20 198 m3 
Užitná plocha:  4 756 m2 
Kapacity objektu 
Restaurace:   100 lidí 
Kavárna:   27 lidí 
Hotel:    60 lidí 
Konferenční místnost: 30 lidí 
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Správa hotelu:  15 lidí 
 
Celkem hostů:   217 lidí 
Celkem personál:  15 lidí 
 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby podsklepeného 
hotelu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími součástmi hotelu jsou 
přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání. Hlavní vstup do objektu je 
v prvním nadzemním podlaží. 
Objekt je umístěn na parcelách č. 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63, 
o celkové výměře 7360 m2, v k. ú. Brno – Líšeň. Přístup na parcely je z ulice 
Novolíšeňská a Trnkova po místní pozemní komunikaci. Terén na pozemku je 
rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako ostatní plocha, způsob 
využití – jiná plocha. 
 
Objekty výstavby: 
SO 01  Městský hotel 
SO 02  Parkoviště 
SO 03  Chodníky 
SO 04  Dřevěná terasa 
SO 05  Přípojka – kanalizace dešťová 
SO 06  Přípojka – kanalizace splašková 
SO 07  Přípojka – vodovod 
SO 08  Přípojka – plynovod STL 
SO 09  Přípojka – Kabely nízkého napětí 
SO 11  Přípojka – Kabely veřejného osvětlení 
SO 10  Přípojka – Sdělovací a optické kabely 
 
4.1.2 Obecné informace o procesu 
Sloupy budou čtvercového průřezu rozměrů 400 x 400 mm. Stropy jsou 
řešeny jako lokálně podepřená monolitická železobetonová deska se skrytými 
hlavicemi. Tloušťka stropu je 300 mm.  Deska je po svém obvodu ztužena 
monolitickým žebrem o průřezu 300 x 450 mm.  Použitý beton je ČSN EN 206 - 
C25/30 – XC3 (CZ) – CC1 (RC1) – Cl 0,4 – Dmax 8 – S4 a ocel třídy B500B. 
Beton bude na stavbu dopravován pomocí auto domíchávačů a do bednění 
pomocí čerpadla betonu s ramenem na automobilovém podvozku. Výztuž v podobě 
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armokošů bude do bednění vložena pomocí jeřábu dle výkresů výztuže konstrukcí. 
Bednění bude použito systémové od firmy DOKA. 
4.2 Materiál, doprava, skladování 
4.2.1 Materiál 
Beton sloupy  89,22 m3 
Ocel sloupy  13,38 t 
Bednění sloupy 892,16 m2 
Beton stropy  1 231,65 m3 
Ocel stropy  150,28 t 
Bednění stropy 3 851,63 m2 
Separol   237 l 
Distančníky   5 500 ks 
 
Podrobněji viz výkaz výměr v příloze A – Rozpočet.  
4.2.2 Doprava 
a) Primární doprava 
Pracovníci, stavební materiál, pracovní pomůcky – automobilová, valníkový 
nákladní automobil Mercedes Atego 1222L, dodávka VW Transporter T5 
Armokoše, bednění – valníkový návěs s nákladním automobilem 
Beton – auto domíchávač Stetter C3 Basic Line AM 10 
b) Sekundární doprava 
Stavební materiál, pracovní pomůcky – automobilová, valníkový nákladní 
automobil Mercedes Atego 1222L, dodávka VW Transporter T5 
Armokoše, bednění – valníkový návěs s nákladním automobilem, jeřáb 
Beton – auto domíchávač Mercedes Benz Actros 12 m3, čerpadlo betonové 
směsi Schwing S 43 SX 
4.2.3 Skladování 
Materiály a pracovní pomůcky budou skladovány na plochách na to určených, 
které budu připravené před dovezením materiálů na staveniště. 
Materiály budou skladovány v původních obalech z výroby, aby se předešlo 
jejich znehodnocení vlivem klimatických podmínek nebo poškození vlivem okolních 
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prací. Budou také dodrženy vzdálenosti od okolních prvků, aby nedošlo k poškození 
vlivem manipulace s těmito prvky. 
Armokoše budou skladovány na zpevněných plochách, aby nedošlo k jejich 
znečištění nebo ohnutí. Jednotlivé prvky budou podloženy dřevěnými hranoly. 
V případě nepříznivého počasí budou tyto prvky přikryty plachtou, aby se zamezilo 
v co nejvyšší možné míře korozi oceli. Jednotlivé prvky se budou oddělovat od sebe 
dle průměru a aby byla zabezpečena co nejvyšší efektivita práce při jejich 
zabudování do bednění. Armokoše budou řádně označeny, aby se předešlo jejich 
záměně při zabudováni. 
Bednění bude skladováno v převozných paletách na zpevněné ploše 
budoucího parkoviště, případně na desce, na které bude probíhat montáž tohoto 
bednění. Na těchto plochách bude také probíhat příprava prvků před zabudováním 
těchto prvků. 
Pracovní pomůcky a drobný materiál jako distančníky a odbedňovací 
přípravky budou skladovány v uzamykatelném skladě.  
Betonová směs bude na staveniště dopravována během betonáže, tím 
pádem není nutno skladovat materiály potřebné na jeho výrobu. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Vodorovné nosné konstrukce bude zabezpečovat stejná dodavatelská firma, 
která bude zabezpečovat realizování svislých nosních konstrukcí, kterými jsou 
sloupy.  
O převzetí pracoviště se vykoná zápis do stavebního deníku o úplnosti a 
kvalitě konstrukcí, které jsou potřebné pro zhotovení navazujících konstrukcí. 
Zejména jsou potřebné převzít svislé nosné konstrukce statikem, kontrola přesnosti 
rozměrů a rozmístění sloupů, kontrola dimenzí a délek výztuže sloupů, které budou 
navazovat na strop a další podlaží. Ověří se také kvalita a výskyt trhlin v betonu 
použitém na sloupy.  
Součástí převzetí pracoviště bude i převzetí potřebné projektové 
dokumentace pro zhotovení vodorovné nosné konstrukce. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Povětrnostní podmínky 
Konstrukce budou vyhotovovány pouze za příznivých teplotních a 
povětrnostních podmínek.  
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Teploty při betonáži by se měli pohybovat ideálně v rozmezí +15 °C až +25 °C. 
Maximální dovolené rozmezí je od +5 °C do +30 °C. při teplotách nižších +5 °C 
dochází k ztrátám na hydratačním teple, to vede k pomalému vysychání až 
k zastavení vysychání vody z betonové směsi, co z hlediska výsledné pevnosti nemá 
zásadní vliv na jeho vlastnosti. Proces se v betonu obnoví po zvýšení teplot. Problém 
nastává v případě, že by během betonáže byly tyto teploty nižší. V takovém případě 
nedojde vůbec k začátku procesu tuhnutí a tento proces se neobnoví, co představuje 
velké nebezpečí pro konstrukci. Při mínusových teplotách může dojít k zmrznutí 
vody v betonu a vytvoření trhlin. Během výstavby se nepředpokládá s betonážemi 
v mínusových teplotách. V případě betonáže v mínusových teplotách je nutno 
v betonu udržet hydratační teplo přikrýváním tepelnou izolací, sestrojením stanu 
nad deskou a topením, co vede k značnému zvýšení nákladů.   Při teplotách vyšších 
+30 °C dochází k rychlému vysychání vody, to vede k snižování výsledné pevnosti 
tvrdého betonu a také při rychlém vyschnutí dochází k podstatně většímu 
smršťování betonu, které vede k vzniku trhlin v betonu, co taktéž ovlivňuje 
nepříznivě jeho vlastnosti. Přidáním různých přísad se dají ovlivnit vlastnosti 
betonové směsi a je možno tyto práce provádět i při teplotách vyšších nebo nižších. 
Betonáž nesmí probíhat za deště a snížené viditelnosti. Během deště by mohlo dojít 
k vyplavování cementu z betonové směsi.  
Práce nesmí probíhat za větru s intenzitou vyšší 8 m.s-1 a při viditelnosti nižší 
jak 30 m. Při vyšší intenzitě větru musí dojít k přerušení prací, na kolik se jedná o 
práce ve výškách, které podléhají nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
4.4.2 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je zřízeno z předešlých etap. Budou zde umístněné buňky 
s kanceláří stavbyvedoucího, šatnou zaměstnanců, vrátnice, sklady materiálu. Popis 
buněk, počet, rozmístění, napojení na sítě je podrobně popsáno v kapitole č. 6 – 
Zásady organizace výstavby. 
Elektřina pro stavební proces bude zabezpečována pomocí prodlužovacích 
kabelů napojených na podružný rozvaděč umístněný v blízkosti jeřábu. 
Voda pro kropení betonu a pro potřeby během procesu bude zabezpečována 
ze stojanu s kulovým ventilem, který se bude nacházet v blízkosti vodoměrné šachty. 
Dále budou připraveny z předešlých etap zpevněné skladové plochy na 




4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovníci budou před započetím prací obeznámeni s projektem a rozsahem 
prací v dané technologické etapě. Dále budou řádně proškoleni o zásadách BOZP, 
PO a o používání OOPP. Dodržování těchto zásad a používání OOPP je závazné pro 
všechny pracovníky a bude je průběžně během procesu kontrolovat stavbyvedoucí. 
4.5 Personální obsazení 
1 vedoucí pracovní čety – řídí pracovníky, kontroluje kvalitu provedených 
prací, zodpovídá za dodržování zásad BOZP 
10 montážních pracovníků – zabezpečují montáž a demontáž bednění 
10 oceláři – zabezpečují montáž a svazování armokošů v bednění 
2 vazači – zabezpečuje vázání prvků a upevnění na hák jeřábu 
1 jeřábník – obsluhuje jeřáb, je vlastníkem potřebného profesního průkazu 
10 betonářů – zabezpečují ukládáni betonové směsi do bednění, vibrování a 
zahlazují povrch stropní konstrukce 
1 obsluha čerpadla betonové směsi – obsluhuje čerpadlo, je vlastníkem 
potřebného profesního průkazu na obsluhu tohoto zařízení 
5 řidiči auto domíchávačů – mají potřebné doklady k vedení a obsluze tohoto 
vozidla 
4 pomocní pracovníci – zabezpečují pomoc při pracích, zejména donášení 
stavebního materiálu a pomocné práce, na které není potřebné oprávnění 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
4.6.1 Velké stroje 
1 ks Jeřáb Liebherr 120K1 
5 ks Auto domíchávač Stetter C3 Basic Line AM10 
1 ks Čerpadlo betonové směsi Schwing S 43 SX 
4.6.2 Elektrické stroje a zařízení 
2 ks Elektrická vrtačka 
2 ks Úhlová bruska 
1 ks Ponorný vibrátor 
1 ks Vibrační lišta 
4.6.3 Ruční nářadí 
1 ks Kozové lešení 
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10 ks Fošny 
2 ks Kolečka 
2 ks Kladiva 
Hřebíky 
2 ks Stahovací lať 
2 ks Lopaty 
2 ks Hrábě 
2 ks Špachtle 
2 ks Zednické lžíce 
3 ks Vědra 
4.6.4 Měřící pomůcky 
1 ks Nivelační přístroj 
2 ks Pásmo 
1 ks Olovnice 
2 ks Vodováha 
Provázek 
4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky (každý pracovník) 




Při některých pracích chrániče zraku a sluchu 
 
Více viz. Kapitola č. 8 – Návrh strojní sestavy 
4.7 Vlastní postup 
4.7.1 Stavba bednění sloupů 
Na bednění bude použito bednícího systému od firmy DOKA KS Xlife. Bednění 




Obr. 4-1 – výpis prvků (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen [online]. [cit. 2017-05-
25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/9997 
46015_2010_03 _online.pdf) 
a) Příprava prvků 
Položit prvek na podložku, odklopit stavěcí rám a zajistit čepem se závlačkou. 
 
Obr. 4-2 – příprava rámových prvků (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen 




Při spájení prvků při bednění výšky 3,90m demontovat z prvku 2,70 m horní 
ochranní lištu a z prvku 1,20 m spodní ochranní lištu. Prvky spojit šroubem nástavby 
a zajistit závlačkou.  
 
Obr. 4-3 – příprava rámových prvků (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/ 
downloadcenter/9997 46015_2010_03 _online.pdf) 
b) Zhotovení první poloviny bednění 
Nasadit v pravém úhlu další prvky s odklopenými pracovními rámy. Prvky 
k sobě uchytit pomocí distančních trnů na rozměr sloupu 400 mm a zajistit 
závlačkou. 
 
Obr. 4-4 – příprava rámových prvků (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/ 
downloadcenter/9997 46015_2010_03 _online.pdf) 
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c) Montáž pracovní plošiny, zábradlí a žebříku 
Nasadit plošinu na horní část bednění, zajistit matkou a závlačkou a připevnit 
závěsné háky. Poté připevnit zábradlí a výstupový žebřík. Připevnit jeřábový řetěz na 
závěsné háky a zvednout smontovanou polovinu bednění do svislé polohy. 
 
Obr. 4-5 – montáž plošiny (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/ext/downloads/downloadcenter 
/9997 46015_2010_03 _online.pdf) 
 
Obr. 4-6 – zvednutí bednění (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen [online]. 
[cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/ext/downloads/download 
center/9997 46015_2010_03 _online.pdf) 
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d) Montáž druhé poloviny bednění 
Druhou polovinu zmontovat obdobně jak prvou s vynecháním plošiny a 
žebříku. 
e) Spojení polovin bednění 
Spojit poloviny bednění pomocí distančního trnu a zajistit závlačkou. 
Provléknout spojovací hák a našroubovat na tento hák kotevní matku. Na otevřené 
straně bednění namontovat distanční trn do rastru na rozměr 450 mm. 
 
Obr. 4-7 – spojení polovin bednění (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads 
/downloadcenter/9997 46015_2010_03 _online.pdf) 
f) Obednění 
Na místo sloupu bednění dopravit pomocí jeřábu a uzavřít kolem armokošu. 




Obr. 4-8 – uzavření bednění (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen [online]. 
[cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/download 
center/999746015_2010_03 _online.pdf) 
4.7.2 Stavba bednění stropů 
Na bednění bude použito bednícího systému od firmy DOKA Dokaflex 
s inteligentním odbedňovacím systémem Xtra. 
a) Montáž bednění obvodového ztužidla 
V podélném směru se rozmístí stojky, na které se nasadí hlava H20. Stojky se 
osadí do trojnožek a zajistí. V příčném směru je maximální rozpon 1,5 m a 
v podélném směru bude vzdálenost stojek 3 m. Krajní stojky se osadí 0,1 m od okraje 
desky a vnitřní stojky 1,5 m od okraje desky.  
Na stojky se pomocí vidlice nasadí podélné nosníky. Podélné nosníky se 
pomocí nivelačního přístroje znivelují do potřebné výšky podle spodní hrany 
průvlaku. Na podélné nosníky se uloží příčné nosníky. Vzdálenost příčných nosníků 
je maximálně 0,417 m. 
Na příčné nosníky se umístí desky, které budou bednit spodní hranu 
průvlaku. Tyto desky budou šířky 0,35 m a tyto pásy budou vyřezány z bednících 
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desek a přibity hřebíky k příčným nosníkům. Dále se osadí deska z vnitřní strany 
průvlaku výšky 0,45 m, ke které se při spodní hraně přiloží hranolek 8 x 8 cm. 
Při variantě příčných nosníků stropu rovnoběžně s průvlakem se postupuje 
následujícím způsobem. K hranolu se přiloží průvlakové kleštiny s nástavcem, 
přitlačí se k dřevěnému hranolku a průvlaková kleština se přitáhne k příčnému 
nosníku. Mezi bednící desku a nástavec se umístí nosník DOKA H20 top. Nástavec je 
výškově nastavitelný a nastaví se tak aby vrchní hrana byla na úrovni spodní hrany 
bednění stropu. Průvlakové kleštiny se umísťují na každý druhý příční nosník. 
 
Obr. 4-9 – varianta příčného nosníku rovnoběžně s průvlakem (Zdroj: Informace pro 
uživatele DOKA [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/ 
downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
 
Při variantě příčných nosníků stropu kolmo k průvlaku se postupuje 
následujícím způsobem. Hranolek je výšky 5 cm a šířky 8 cm umísťuje se na nosník 
DOKA H20 top, který je položený podélně na příčném nosníku. Přiloží se průvlakové 
kleštiny bez nástavce, přitlačí se k nosníku a průvlaková kleština se přitáhne 
k příčnému nosníku. Průvlakové kleštiny se umísťují na každý druhý příční nosník. 





Obr. 4-10 – varianta příčného nosníku kolmo k průvlaku (Zdroj: Informace pro 
uživatele DOKA [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/ 
downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
b) Rozmístění stojek 
 Stojky se rozmístí po půdorysu dle plánu. Montáž stojky probíhá následovným 
způsobem. Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové nastavení stropní 
podpěry. Nasadí se hlava Doka Xtra do stropní podpěry. Postavit podpěru do opěrné 
trojnožky a zajistit upínací pákou. V podélném směru je vzdálenost stojek 3 m a 
v příčném 2 m. V podélném směru je každá druhá stojka se spouštěcí hlavou Doka 
Xtra, která zajištuje podporu konstrukce po částečném odbednění konstrukce. 
  
 Obr. 4-11 – rozmístění stojek (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA [online]. [cit. 




c) Uložení podélných nosníků 
Nosníky se pomocí montážních vidlic uloží do spouštěcích hlavic. Na 
nosnících se nacházejí 4 značky, každá druhá značka by měla ležet na nosníku. Po 
uložení nosníků se pomocí nivelačního přístroje znivelují všechny stojky do potřebné 
výšky podle výšky stropu.  
 
Obr. 4-12 – uložení podélných nosníků (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/ 
downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
d) Uložení příčných nosníků 
Pomocí montážních vidlic se s přesahem uloží příčné nosníky na podélné. 
Maximální vzdálenost příčných nosníků je jedna značka na podélném nosníku. Je 
potřeba dbát na to, aby pod každým předpokládaným spojem desky ležel příčný 




Obr. 4-13 – uložení příčných nosníků (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/ 
downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
e) Montáž mezipodpěr 
Na stojku nasadit přidržovací hlavici H20 DF a zajistit integrovaným třmenem. 
Maximální vzdálenost mezipodpěr na podélných nosnících je 1 m, dvě značky na 
podélném nosníku. Mezipodpěry se namontují také na bednění průvlaku také 
v maximální vzdálenosti 1 m od sebe. 
 
 
Obr. 4-14 – rozložení mezipodpěr (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA 




f) Uložení panelů Dokadur 
Při montáži je nutno používat OOPP proti pádu. Panely Dokadur se ukládají 
kolmo k příčným nosníkům. Pokud je nutno bednící panely se na okrajích zajistí 
hřebíky délky 60 mm. 
 
Obr. 4-15 – rozložení panelů (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter 
/999776015_2008_11_online.pdf) 
g) Montáž podlahy a zábradlí 
Na vnější stranu se na přečnívající příčné hranoly průvlaku umístí desky 
podlahy a na každý čtvrtý příční nosník umístí zásuvní sloupek zábradlí. Maximální 
vzdálenost těchto sloupků jsou 2 m.  Na tyto nosníky zábradlí se do úchytů umístí 
desky 2,5 x 10 cm potřebné délky. 
 
Obr. 4-16 – podlaha a zábradlí na příčném nosníku průvlaku (Zdroj: Informace 




h) Bednění vnější strany průvlaku 
Z vnější strany průvlaku se osadí deska výšky 0,5 m, ke které se při spodní 
hraně přiloží hranolek 8 x 8 cm. K hranolu se přiloží průvlakové kleštiny s nástavcem, 
přitlačí se k dřevěnému hranolku a průvlaková kleština se přitáhne k příčnému 
nosníku. Mezi bednící desku a nástavec se umístí nosník DOKA H20 top. Nástavec je 
výškově nastavitelný a nastaví se tak, aby vrchní hrana byla na úrovni vrchní hrany 
bednění. Průvlakové kleštiny se umísťují na každý druhý příční nosník. 
 
Obr. 4-17 – vnější strana průvlaku (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/ 
downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
i) Ochrana bednění, vytyčení desky 
Celá plocha bednění se z vnitřní strany natře odbedňovacím nátěrem 
SEPAROL. Na obvod bednění se pomocí lanka s křídou vytyčí vrchní hrana desky, 
která bude sloužit při betonáži k zarovnání betonu. 
4.7.3 Vyztužení 
Výztuž do bednění kladou oceláři podle výkresu výztuže. Výztuž je v podobě 
armokošů a do bednění se klade pomocí jeřábu. Armokoše se k sobě svazují. Výztuž 
se klade na plastové distanční podložky výšky 25 mm. Deska je řešena jako lokálně 
podepřená, výztuž desky bude na spodním i horním okraji desky a v okolí sloupů se 
budou umisťovat smykové výztuže na protlačení. 
4.7.4 Betonáž 
Beton se do bednění dopraví pomocí čerpadla betonové směsi. Maximální 
výška, z které dopadá beton do bednění je 1,5 m. Beton se roztáhne lopatami a 
vibruje se ponorným vibrátorem. Vibrováním se nesmí vyplavit cement z betonu. 
Vzdálenost vpichů je maximálně 1,4násobek viditelného účinku vibrátoru. Vibrovaní 
jednoho místa vícekrát je zakázáno. Ponor vibrační jehly musí být co nejkratší a zdvih 
by měl probíhat pomaleji, aby byly z betonu vytlačeny vzduchové póry. Při ponoru 
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vibrátoru se nesmí vibrátor dotknout bednění. Beton se roztáhne pomocí latě 
s vodováhou a zarovná se podle vytyčené horní hrany desky na bednění. V poslední 
fázi se beton urovná pomocí vibrační lišty. Geometrická přesnost konstrukce je 
řešena v kapitole 9 – Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
Během tvrdnutí je potřebné beton vlhčit hadicí s vodou nebo přikrytím 
vlhkou tkaninou, aby se předešlo v co nejvyšší možné míře vzniku trhlin v betonu 
vlivem smršťování. Beton se během ošetřování ponechává v bednění. Ošetřováním 
a chráněním betonu zabraňujeme rychlému ochlazení, vysokému kolísání teplot, 
vyplavení cementu z betonu při dešti. 
4.7.5 Odbednění sloupů 
Uvolnit spojovací hák a otevřít bednění. Rozebrání se provádí opačným 
způsobem jak složení. Bednění přenášet pomocí jeřábových řetězů ukotvených o 
závěsné háky. 
 
Obr. 4-18 – přenesení bednění (Zdroj: Sloupové bednění Doka KS Xlifen [online]. 
[cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/download 
center/9997 46015_2010_03 _online.pdf) 
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4.7.6 Odbednění stropů 
a) Částečné odbednění 
K částečnému odbednění konstrukce může dojít podle vyjádření statika po 7 
dnech. 
V první fázi se demontují části bednící vnější stranu průvlaku. Demontují se 
všechny části vnějšího obednění. 
Dále se demontuje vnitřní podepření desky. V prvním kroku se odstraní 
všechny mezipodpory. Dále se pomocí kladiva vyrazí trny z hlavních podpor DOKA 
Xtra. Dojde tím k poklesu konstrukce bednění. Příčné nosníky se sklopí a odstraní, 
ponechají se pouze nosníky pod spoji desek, které se odstraní až po demontáži 
desek. 
  
Obr. 4-19 – vyražení trnů a pokles konstrukce (Zdroj: Informace pro uživatele 
DOKA [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/ 
downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
 
V dalším kroku se odstraní desky, které nejsou podepřeny zbývajícími 
nosníky a odstraní se také zbývající příčné a podélné nosníky. Může se demontovat 
také vnitřní strana bednění průvlaku. Podepření průvlaku zůstává. Po demontáži 
bednění stropu zůstanou konstrukci podepírat jenom hlavní stojky s nástavcem 




Obr. 4-20 – stav po částečném odbednění (Zdroj: Informace pro uživatele DOKA 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://direct.doka.com/_ext/downloads/ 
downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf) 
b) Úplné odbednění konstrukce 
K úplnému odbednění konstrukce dojde po 28 dnech od betonáže po 
kontrole konstrukce statikem. Demontují se zbylé stojky a desky bednící strop. Dále 
se demontuje podepření průvlaku. Nejprve se demontuje zábradlí a podlaha na 
přečnívající části. Stojky se spustí vyražením klínu pomocí kladiva a konstrukce se 
spustí. Vyklopí se příčné nosníky, odeberou se desky bednící spodní hranu průvlaku 
a odstraní se zbylé příčné a podélné nosníky včetně stojek. 
4.7.7 Další práce s bedněním 
Bednění je potřebné po každém použití očistit. Prvky bednění jsou dodávány 
na ocelových paletách na to určených. Po použití se umísťují zpět to těchto palet 
podle druhu, přemístí se na nové místo užití nebo se vrátí půjčovně, aby byla 
zabezpečena co nejvyšší efektivita využití prvků. 
4.8 Jakost a kontrola 
Kontroly jsou blíže rozepsány v příloze č. 9 – Kontrolní a zkušební plány pro 
zadanou technologickou etapu 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Proběhne při převzetí pracoviště.  
Předmětem je kontrola: 
• konstrukcí, na které konstrukce stropu navazuje 
• vyhotovení, geometrická přesnost a převzetí konstrukcí statikem 
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• přesnost rozměrů sloupů, vzdálenosti mezi nimi a rovinnost sloupů 
• zařízení staveniště 
• dodacích listů 
• certifikátů materiálů 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Probíhá během prací. 
Předmětem je kontrola: 
• přesnosti, vyhotovení a tuhost bednění 
• uložení a stykování výztuže 
• dováženého betonu dle dodacího listu 
• ukládání betonu do bednění 
• vibrování a roztahování do plochy 
• dodržování zásad BOZP a používání OOPP. 
4.8.3 Výstupní kontrola  
Kontrola probíhá po ukončení prací.  
Předmětem je kontrola: 
• skutečného provedení, zda je v souladu s PD 
• splnění daného rozsahu prací 
• celkové geometrické přesnosti konstrukce 
• dovolených odchylek rovinatosti horného povrchu desky 
• po 28 dnech se v laboratoři provede zkouška pevnosti kostky z odebrané 
vzorky betonu, který byl použit při betonáži. 
• pracoviště se odevzdá hlavnímu dodavateli. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Řídí se nařízením vlády č. 136/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
 
• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 
Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
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fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 
• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 
s návodem k používání zajistí. 
• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu. 
• Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
• Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
• Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
• Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která 
je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž 
platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce. 
• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
• Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze 
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 
• Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
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pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
• Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací. 
• Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 
• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg 
• Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro 
předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při 
mimořádných událostech. 
4.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Odpady vyprodukovány během výstavby budou v souladu se zákonem č. 
223/2015, kterým se mění zákony č. 185/2001 a zákon č. 169/2013, kterým se mění 
zákon č. 185/2001 o odpadech budou likvidovány odvozem do sběru nebo na 
skládku separovaného nebo nebezpečného odpadu. Odpady budou v co nejvyšší 
možné míře tříděny a odevzdávány na příslušné skládky. Na staveništi budou 
kontejnery umístěny v blízkosti buněk. 
Dle projektové dokumentace a dle vyhlášky č. 374/2007 o přepravě odpadů 
a o změně vyhlášky č. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, se předpokládá 
v dané technologické etapě se vznikem následujících odpadů dle tohoto katalogu. 
 
Tabulka č. 4-1 – Seznam odpadů vyprodukovaných během procesu 
Číslo 
odpadu 
Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
170405 Železo a ocel O Kovošrot 
170201 Dřevo O Skládka 
inertních 
odpadů 




Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných a demoličních 









170101 Beton O 
170203 Plasty, izolace fólie O 
200127 Barvy, lepidla O 
150110 Obaly na barvy O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
030105 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 030104 
O 
080111 
Odpadní barvy a laky obsahující 







Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
N 
200301 Směsný komunální odpad O Skládka 
inertních 
odpadů 
200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
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5. Technologický předpis pro monolitický strop 
5.1 Obecné informace 
5.1.1 Obecné informace a identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Městský hotel  
Adresa:  Novolíšeňská 
628 00 Brno – Líšeň 
Kraj:    Jihomoravský kraj 
k. ú.:    Líšeň 
p. č.:    6238/3-4, 6238/34-35, 442/32, 4422/56-63 
 
Stavebník:     Michal Šoula 
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 12 Hradec Králové 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení:  
Jméno:   Ing. Eva Drábková  
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 02 Hradec Králové 
 
Stavebně technologické řešení konstrukce: 
Jméno:  Adrián Hetteš 
Místo bydliště: Trstín 192 
   919 05 Trstín 
 
Zastavěná plocha:  1 432 m2 
Obestavěný prostor:  20 198 m3 
Užitná plocha:  4 756 m2 
Kapacity objektu 
Restaurace:   100 lidí 
Kavárna:   27 lidí 
Hotel:    60 lidí 
Konferenční místnost: 30 lidí 




Celkem hostů:  217 lidí 
Celkem personál:  15 lidí 
 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby podsklepeného 
hotelu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími součástmi hotelu jsou 
přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání. Hlavní vstup do objektu je 
v prvním nadzemním podlaží. 
Objekt je umístěn na parcelách č. 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63, 
o celkové výměře 7360 m2, v k. ú. Brno – Líšeň. Přístup na parcely je z ulice 
Novolíšeňská a Trnkova po místní pozemní komunikaci. Terén na pozemku je 
rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako ostatní plocha, způsob 
využití – jiná plocha. 
 
Objekty výstavby: 
SO 01  Městský hotel 
SO 02  Parkoviště 
SO 03  Chodníky 
SO 04  Dřevěná terasa 
SO 05  Přípojka – kanalizace dešťová 
SO 06  Přípojka – kanalizace splašková 
SO 07  Přípojka – vodovod 
SO 08  Přípojka – plynovod STL 
SO 09  Přípojka – Kabely nízkého napětí 
SO 11  Přípojka – Kabely veřejného osvětlení 
SO 10  Přípojka – Sdělovací a optické kabely 
 
5.1.2 Obecné informace o procesu 
Obvodové zdi jsou řešeny použitím zdícího systému YTONG P2-400 tloušťky 
300 mm. Zdivo bude vyzděno na zdící maltu YTONG. Překlady řešeny nebudou, jako 
nadokenní překlady budou sloužit ztužující žebra stropu. 
Materiál bude na stavbu dopravován pomocí valníkového návěsu 
s nákladním automobilem, po stavbě pomocí jeřábu a paletového vozíku. 
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5.2 Materiál, doprava, skladování 
5.2.1 Materiál 
YTONG P2-400, 300 mm 682,23 m2 
Zdící malta YTONG  2 367,34 kg 
Napojovací pás   1 326 ks 
Pás z minerální vlny   191,74 m2 
Výztuž    2,55 kg 
 
Podrobněji viz výkaz výměr v příloze A – Rozpočet. 
5.2.2 Doprava 
a) Primární doprava 
Pracovníci, stavební materiál, pracovní pomůcky – automobilová, valníkový 
nákladní automobil Mercedes Atego 1222L, dodávka VW Transporter T5 
Zdící prvky, výztuž – valníkový návěs s nákladním automobilem 
b) Sekundární doprava 
Stavební materiál, pracovní pomůcky – automobilová, valníkový nákladní 
automobil Mercedes Atego 1222L, dodávka VW Transporter T5 
Zdící prvky, výztuž – valníkový návěs s nákladním automobilem, jeřáb, 
paletový vozík 
5.2.3 Skladování 
Materiály a pracovní pomůcky budou skladovány na plochách na to určených, 
které budu připravené před dovezením materiálů na staveniště. 
Materiály budou skladovány v původních obalech z výroby, aby se předešlo 
jejich znehodnocení vlivem klimatických podmínek nebo poškození vlivem okolních 
prací. Budou také dodrženy vzdálenosti od okolních prvků, aby nedošlo k poškození 
vlivem manipulace s těmito prvky. 
Zdící prvky budou skladovány na deskách jednotlivých NP. Při skladování 
musí být zabezpečeny průchodné šířky mezi paletami a manipulační prostor pro 
zdění. 
Malta pro zdění bude skladována v uzamykatelných skladech na paletách 
v původním obalu, aby se předešlo jejímu znehodnocení vlivem vlhkosti. 
Výztuž bude skladována na zpevněné ploše budoucího parkoviště nebo na 
ploše z drveného recyklátu, který bude nasypán na geotextilii, aby nedošlo 
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k znečištění nebo ohnutí výztuže. Prvky budou podloženy dřevěnými hranoly. 
V případě nepříznivého počasí budou tyto prvky přikryty plachtou, aby se zamezilo 
v co nejvyšší možné míře korozi oceli. 
5.3 Převzetí pracoviště 
Dodavatelská firma pro zhotovení obvodových stěn převezme pracoviště od 
firmy, která zabezpečila realizování vodorovných a svislých nosních konstrukcí. 
O převzetí pracoviště se vykoná zápis do stavebního deníku o úplnosti a 
kvalitě konstrukcí, které jsou potřebné pro zhotovení navazujících konstrukcí. 
Zejména jsou potřebné převzít statikem vodorovné nosné konstrukce a kontrola 
přesnosti rozměrů stropů a rozmístění sloupů. Ověří se také kvalita a výskyt trhlin 
v betonu použitém na sloupy a stropy.  
Součástí převzetí pracoviště bude i převzetí potřebné projektové 
dokumentace pro zhotovení obvodových zdí. 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Povětrnostní podmínky 
Konstrukce budou vyhotovovány pouze za příznivých teplotních a 
povětrnostních podmínek. 
Teploty při zdění by se za ideálních podmínek měli pohybovat v rozmezí od 
+10 °C do +25 °C. Maximální dovolené rozmezí pro zděni se zdící maltou YTONG je 
od +5 °C do +30 °C. Při teplotách nižších +5 °C, nebo +10 °C je možno použít zdící 
maltu zimní YTONG Silka, která je použitelná v rozmezí od 0 °C do +10° C. Při nízkých 
teplotách dochází ke ztrátám na hydratačním teple, to vede k pomalému vysychání 
až k zastavení vysychání vody z malty, a to z hlediska výsledné pevnosti nemá 
zásadní vliv na její vlastnosti. Proces se obnoví po zvýšení teplot. Během výstavby se 
nepředpokládá se zděním v mínusových teplotách. Při teplotách vyšších +30 °C 
dochází k rychlému vysychání vody, to vede k snižování výsledné pevnosti. 
Zdění nesmí probíhat za deště a snížené viditelnosti. Práce nesmí probíhat za 
větru s intenzitou vyšší 11 m.s-1 a při viditelnosti nižší jak 30 m. Při vyšší intenzitě 
větru musí dojít k přerušení prací, na kolik se jedná o práce ve výškách, které 
podléhají nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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5.4.2 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je zřízeno z předešlých etap. Budou zde umístněné buňky 
s kanceláří stavbyvedoucího, šatnou zaměstnanců, vrátnice, sklady materiálu. Popis 
buněk, počet, rozmístění, napojení na sítě je podrobně popsáno v kapitole č. 6 – 
Zásady organizace výstavby. 
Elektřina pro stavební proces bude zabezpečována pomocí prodlužovacích 
kabelů napojených na podružný rozvaděč umístněný v blízkosti jeřábu. 
Voda pro míchání malty bude zabezpečována ze stojanu s kulovým ventilem, 
který se bude nacházet v blízkosti vodoměrné šachty. V případě potřeby se může 
dovést do stavby hadicí napojenou na tento kulový ventil.  
Dále budou připraveny z předešlých etap zpevněné skladové plochy na 
palety s materiálem a staveništní komunikace pro pojezd automobilů dovážejících 
materiál. 
5.4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovníci budou před započetím prací obeznámeni s projektem a rozsahem 
prací v dané technologické etapě. Dále budou řádně proškoleni o zásadách BOZP, 
PO a o používání OOPP. Dodržování těchto zásad a používání OOPP je závazné pro 
všechny pracovníky a bude je průběžně během procesu kontrolovat stavbyvedoucí. 
5.5 Personální obsazení 
1 vedoucí pracovní čety – řídí pracovníky, kontroluje kvalitu provedených 
prací, zodpovídá za dodržování zásad BOZP 
4 zedníci – zdí z pórobetonových bloků 
4 pomocní pracovníci – zabezpečují pomoc při pracích, zejména donášení 
stavebního materiálu, míchání malty a pomocné práce, na které není potřebné 
oprávnění 
1 jeřábník – obsluhuje jeřáb, je vlastníkem potřebného profesního průkazu 
2 vazači – zabezpečují vázání prvků a upevnění na hák jeřábu 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
5.6.1 Velké stroje 
1 ks Jeřáb Liebherr 120K1 
5.6.2 Elektrické stroje a zařízení 
2 ks Elektrická vrtačka 
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2 ks Úhlová bruska 
1ks Elektrické míchadlo 
1 ks Elektrická pila na řezání tvárnic 
5.6.3 Ruční nářadí 
2 ks Kozové lešení 
10 ks Fošny 
2 ks Gumová kladiva 
Hřebíky 
4 ks Špachtle 
2 ks Zednické lžíce 
4 ks Vědra 
2 ks Hřebenová lžíce 
5.6.4 Měřící pomůcky 
1 ks Nivelační přístroj 
2 ks Pásmo 
2 ks Olovnice 
2 ks Vodováha 
Provázek 
5.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky (každý pracovník) 




Při některých pracích chrániče zraku a sluchu 
5.7 Vlastní postup 
5.7.1 Vytyčení zdí  
Vytyčení hlavních směrů bude probíhat podle existujících sloupů. Vytyčovat 
se bude pomocí provázku na vnější stranu sloupu, na kolik bude z vnější strany 
objekt dodatečně zateplen a z vnitřní strany nebude povrch zdi zarovnaný 
s povrchem sloupů. Pomocí provázku se vytyčí vždy horní hrana řady zdících prvků. 
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5.7.2 Míchání malty pro zdění 
Obsah pytle se pomalu vsype do vědra s vodou a elektrickým míchadlem se 
na nízkých otáčkách promíchá až vznikne vláčná směs.  
Malta pro zakládaní YTONG se míchá v poměru 1 pytel (15 kg) s 9–10 l vody a 
míchá se 3–5 minut. Zpracovatelnost malty je při optimálních teplotních 
podmínkách cca 2 hodiny. 
Malta pro tenké zdění YTONG se míchá v poměru 1 pytel (17 kg) s cca 6,5 l 
vody. Míchá se do doby, než vznikne vláčná hmota. Po 5 minutách zrání znova 
promíchat. Malta má správnou konzistenci, když je dobře roztíratelná hřebenovou 
lžící a zanechává drážky vzniklé touto lžící. Zpracovatelnost malty je za optimálních 
teplotních podmínek cca 4 hodiny. Při použití malty pro zimní zdění je zpracování a 
podmínky stejné, kromě poměru cementové směsi a vody. Ten je pro tuto maltu 1 
pytel (25 kg) s cca 6,5 l vody. 
 
Obr. 5-1 – míchání malty (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. [cit. 2017-
05-25]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf) 
5.7.3 Založení první řady 
První řada se zakládá na zakládací maltu, která se nanese na podklad pod 
celou plochu zdícího prvku v tloušťce minimálně 20 mm. Konzistence malty by měla 
být taková, aby se neroztékala a dalo se s blokem po osazení pohybovat. Tvárnice 
se stabilizuje poklepáním gumovým kladivem a při tomto procesu se kontroluje 
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vodorovnost tvárnice v obou směrech pomocí vodováhy. Výškově se tvárnice 
upravují podle provázku, který je umístněný při horní vnější hraně tvárnic. Mezi 
sloup a tvárnici se vloží pásek z minerální vlny tloušťky 15 mm na celou šířku 
tvárnice. První řad tvárnic po vytvrdnutí malty je potřebné kotvit do sloupů pomocí 
nerezové spojky YTONG NG hřebíkem délky 100 mm do tvárnice a pomocí zatloukací 
kotvy do předvrtané díry délky 50 mm a průměru 6 mm do betonového sloupu. 
 
Obr. 5-2 – zakládání první řady tvárnic (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. 






Obr. 5-3 – kotvení do sloupu a tvárnice (Zdroj: Stavební postupy YTONG 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-
postupy-www-09.pdf) 
5.7.4 Zdění dalších řad 
Další řady se zdí po minimálně 24 hodinách od založení první řady tvárnic. 
Zdění probíhá na zdící maltu, která se na povrch tvárnic nanáší pomocí hřebenové 
lžíce. 
 
Obr. 5-4 – nanášení malty (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. [cit. 2017-




Tvárnice se ukládají do malty a zarovnají se pomocí gumového kladiva. 
Vodováhou se kontroluje osazení tvárnic vodorovně i svisle. Vrchní hrana se 
zarovnává za použití provázku umístněného obdobně jak u první řady. Přesah 
tvárnic je minimálně 100 mm, styčná spára nemůže v žádném případě probíhat. 
Mezi sloup a tvárnici se umísťuje pásek z minerální vlny obdobně jak u první řady. 
Kotvení pomocí neřezové spojky se provádí v každé druhé řadě. 
 
 
Obr. 5-5 – přesah tvarovek (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. [cit. 2017-
05-25]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf) 
5.7.5 Výztuž pod otvorem 
V předposlední řadě pod otvorem se do středu tvárnice vyhloubí drážka 
rozměrů přibližně 40 x 40 mm pro umístění výztuže. Přesah je na každou stranu 
budoucího otvoru min. 500 mm. Spára se vyčistí a pokropí vodou. Do spáry se 
nanese zdící malta a do této malty se umístí prut výztuže o průměru 6 mm. Povrch 
se zahladí hladítkem. Zdění další řady probíhá klasickým způsobem. Výztuž pod 
oknem eliminuje příčné síly v oblasti soustředěného namáhání, čímž se zabraňuje 




Obr. 5-6 – umístění výztuže vzhledem k otvoru (Zdroj: Stavební postupy YTONG 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-
postupy-www-09.pdf) 
5.7.6 Napojení na strop 
Na strop je zdivo napojeno obdobně jak na sloup. Vložením pásku z minerální 
vlny a kotvením pomocí nerezových spojek. Alternativně se může mezera vyplnit 
nízko expanzní montážní pěnou. 
 
Obr. 5-7 – napojení zdiva na strop (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. [cit. 




5.7.7 Řezání tvárnic 
Řezání probíhá pomocí elektrické pily. Lišta na stole se nastaví na 
požadovanou šířku a směr. Prvek se položí na stůl a po této liště se rovnoměrně 
posouvá. Alternativně lze použít ruční pilku, ale vzhledem na objem prací by bylo 
toto řešení časově náročné. 
 
Obr. 5-8 – řezání tvárnic na stole (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-
09.pdf) 
5.7.8 Zahlazení výběžků na povrchu 
Vytečenou maltu nerozmazávat po povrchu, ale je potřebné její zbroušení, 




Obr. 5-9 – zahlazení povrchu (Zdroj: Stavební postupy YTONG [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-
09.pdf) 
5.8 Jakost a kontrola 
Kontroly jsou blíže rozepsány v příloze č. 9 – Kontrolní a zkušební plány pro 
zadanou technologickou etapu 
5.8.1 Vstupní kontrola 
Proběhne při převzetí pracoviště.  
Předmětem je kontrola: 
• konstrukcí, na které konstrukce obvodového pláště navazuje 
• vyhotovení, geometrická přesnost a převzetí konstrukcí stropů statikem 
• přesnosti rozměrů sloupů, vzdálenosti mezi nimi a rovinnost sloupů 
• rovinnosti stropní konstrukce a průvlaků 
• zařízení staveniště 
• dodacích listů 
• certifikátů materiálů. 
5.8.2 Mezioperační kontrola 
Probíhá během prací. 
Předmětem je kontrola: 
• rovinnost osazení jednotlivých dílců 
• rovinnost a svislost konstrukce jako celku 
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• kvality používané zdící malty její míchání a konzistence 
• dodržování zásad BOZP a používání OOPP 
5.8.3 Výstupní kontrola  
Kontrola probíhá po ukončení prací.  
Předmětem je kontrola: 
• skutečného provedení, zda je v souladu s PD 
• splnění daného rozsahu prací 
• celkové geometrické přesnosti konstrukce 
• dovolených odchylek zdiva ve vodorovném a ve svislém směru 
• pracoviště se odevzdá hlavnímu dodavateli. 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Řídí se nařízením vlády č. 136/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 
ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 
• Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
• Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem 
• Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z 
konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů 
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ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, 
pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
• Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m 
• Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
• Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací. 
• Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
• Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
• Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 
• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena do hmotnosti 15 kg 
• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
• Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy 
je k takovému použití výrobcem určen. 
• Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro 
předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při 
mimořádných událostech. 
5.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Odpady vyprodukovány během výstavby budou v souladu se zákonem č. 
223/2015, kterým se mění zákony č. 185/2001 a zákon č. 169/2013, kterým se mění 
zákon č. 185/2001 o odpadech budou likvidovány odvozem do sběru nebo na 
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skládku separovaného nebo nebezpečného odpadu. Odpady budou v co nejvyšší 
možné míře tříděny a odevzdávány na příslušné skládky. Na staveništi budou 
kontejnery umístěny v blízkosti buněk. 
Dle projektové dokumentace a dle vyhlášky č. 374/2007 o přepravě odpadů 
a o změně vyhlášky č. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, se předpokládá 
v dané technologické etapě se vznikem následujících odpadů dle tohoto katalogu. 
 
Tabulka č. 5-1 – Seznam odpadů vyprodukovaných během procesu 
Číslo 
odpadu 
Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
170405 Železo a ocel O Kovošrot 




170204 Papír O 
170904 Směsné stavební odpady O 
170102 Cihly O 
170101 Beton O 
170203 Plasty, izolace fólie O 
170603 Jiné izolační materiály O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
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6. Zásady organizace výstavby 
6.1 Technická zpráva 
6.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Městský hotel  
Adresa:  Novolíšeňská 
628 00 Brno – Líšeň 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
k. ú.:    Líšeň 
p. č.:    6238/3-4, 6238/34-35, 442/32, 4422/56-63 
 
Stavebník:     Michal Šoula 
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 12 Hradec Králové 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení:  
Jméno:   Ing. Eva Drábková  
Místo bydliště: Tř. Edvarda Beneše 1552 
   500 02 Hradec Králové 
 
Stavebně technologické řešení konstrukce: 
Jméno:  Adrián Hetteš 
Místo bydliště: Trstín 192 
   919 05 Trstín 
 
Zastavěná plocha:  1 432 m2 
Obestavěný prostor:  20 198 m3 
Užitná plocha:  4 756 m2 
 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby podsklepeného 
hotelu se čtyřmi podlažími a plochou střechou. Dalšími součástmi hotelu jsou 
přístupové komunikace a exteriérové parkovací stání.   
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6.1.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
Objekt je umístěn na parcelách č. 6238/3-4, 6238/34-35, 4422/32, 4422/56-63, 
o celkové výměře 7360 m2, v k. ú. Brno – Líšeň. Přístup na parcely je z ulice 
Novolíšeňská a Trnkova po místní pozemní komunikaci. Terén na pozemku je 
rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako ostatní plocha, způsob 
využití – jiná plocha.  
Na pozemku se nenachází žádný stávající objekt, nachází se tady jen drobná 
zeleň nepodléhající ochraně, kterou bude nutno vykácet. Plocha, na které se tato 
zeleň vyskytuje je větší, než dovoluje vyhláška ministerstva životního prostředí č. 
222/2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení. V místě budoucího objektu se nacházejí tři ovocné stromy. Tyto stromy se 
nacházejí na pozemku se způsobem využití zeleň. Na základě tohoto zákona bude 
na kácení podána řádná žádost a kácení proběhne po jejím schválení. Žádné 
související asanace, demolice nebudou prováděny. 
Okolí staveniště bude chráněno oplocením do výšky minimálně 1,8 m. 
Zemní práce budou prováděny jen v minimálně potřebném rozsahu. 
Vzhledem k objemu zemních prací je nutno zeminu odvážet na skládku. Část ornice 
bude však po ukončení prací dovezena nazpět na potřebné terénní úpravy. Ornice 
bude sejmuta z celé plochy staveniště v tloušťce 0,2 m. Zemina z výkopu stavební 
jámy bude odvezena okrem zeminy, která bude vytěžena ze svahování stavební 
jámy. Tato zemina bude ponechána na staveništi a použita na obsypy spodní stavby. 
Nebudou se provádět žádné navážky ani svahové úpravy pozemku, na které by byla 
potřebná zemina z výkopů. Okraje stavební jámy budou svahovány, sklon svahování 
bude dle typu zeminy. Sjezd do stavební jámy bude v místě sjezdu do podzemních 
garáží z jižní strany. 
Staveniště bude napojeno na dopravnou infrastrukturu na ulici Trnková, 
která se dále napájí na ulici Novolíšeňská. Napojení bude v místě vjezdu na 
plánované parkoviště přes uzamykatelnou bránu z jižní strany pozemku. 
 
-Předpokládané úpravy: 
Objekty zařízení staveniště budou přítomny z předchozích etap výkopů a 
základů. Nepředpokládá se s jejich přesunem ani úpravami. Komunikace pro příjezd 
techniky, jakou je čerpadlo betonové směsi a autodomíchávač, jsou také 
vybudovány z předchozích etap. Úpravy souvisí s umístněním stavebního výtahu, 
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který bude sloužit na dopravu materiálu a pracovníků na stropní konstrukce nad 1. 
NP až 3.NP, který bude napájen na elektrickou síť ze staveništního rozvaděče. 
Rozvaděč bude umístněný při stavebním jeřábu, a tento rozvaděč bude napájen 
z hlavního rozvaděče. Hlavní rozvaděč bude umístněný za přípojkou elektrické sítě. 
Kabel pro napájení bude veden zemí v plastové chráničce. 
 
-Oplocení: 
Okolí staveniště bude chráněno oplocením s uzamykatelnou bránou u vjezdu 
na staveniště. Během provozu na staveništi bude brána otevřena a vjezd a výjezd ze 
staveniště bude zabezpečen přes závoru, při které bude umístěn sloupek 
s kamerou. Závora bude dálkově ovládána z buňky vrátnice. Staveniště bude 
oploceno průhledným přenosným oplocením TOI TOI výšky 2 m. Na oplocení budou 
umístněné tabulky vymezující prostory staveniště. Na oplocení je také možno zavěsit 
ochrannou textilii, která zabraňuje pronikání prachu ze staveniště a slouží i jako 
ochrana před větrem. Počet segmentů potřebných pro oplocení staveniště je 200 ks. 
Technické data segmentů: 
průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava: žárový zinek 
 
Obr. 6-1 – segment oplocení TOI TOI (Zdroj: Průhledné mobilní oplocení výšky 






Obr. 6-2 – závora u vjezdu a výjezdu (Zdroj: Automatické závory [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: http://www.mt-mont.com/img/automaticke-zavory.jpg) 
  
Po obvodu staveniště budou na oplocení umístněné tabulky zakazující vstup 
na staveniště nepovolaným osobám. Tabulky se zavěsí na každý třetí segment 
oplocení. 
 
Obr. 6-3 – tabulka zakazující vstup na staveniště nepovolaným osobám. 
(Zdroj: [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://www.b2bpartner.sk/galeria 
/2_29485/zakaz-vstupu-na-stavenisko-original.jpg) 
 
Dále bude při vstupu na staveniště nainstalována tabule rozměrů přibližně 
600 x 800 mm s informacemi o staveništi, možnými ohroženími, které vznikají při 
vstupu na staveniště, o používání osobních ochranných pomůcek v prostorách 
staveniště, důležitá telefonní čísla a základní informace o stavbě, které můžou být 




Obr. 6-4 – tabule s informacemi o staveništi (Zdroj: [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: https://www.e-safetyshop.eu/uploads/imagesproductslarge/1473.jpg) 
 
Provoz staveniště nevyžaduje žádné dopravně inženýrská opatření během 
výstavby. Při zásobování staveniště budou respektovány dopravní předpisy. Nebude 
omezena veřejná doprava ani pohyb chodců. Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude 
osazena dočasná tabule označující staveniště a výjezd vozidel staveniště. Vjezd na 
staveniště bude přes bránu dvoukřídlou bránu celkové šířky 6 m. U této brány bude 
také malá branka šířky 1 m pro vstup pěších pracovníků. U vstupu na staveniště 
bude umístněná buňka vrátnice.  
 
Obr. 6-5 – tabule u vjezdu na staveniště (Zdroj: [online]. [cit. 2017-05-25]. 




6.1.3 Významné sítě technické infrastruktury, napojení staveniště na 
zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Stavba zasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem sítí.  Dle podkladů 
od správců těchto sítí budou trasy sítí vytyčeny. V rámci stavby se budou dodržovat 
odstupové vzdálenosti od těchto sítí a od přípojek dle normy ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Staveništěm nevedou žádné sítě, 
které by bylo nutno přeložit. 
Staveniště bude napojeno na místní vodovodní síť, přípojka bude provedená 
z HDPE 100 SDR 11, 50 x 4,6. Délka 26,8 m. Na přípojku budou napojeny buňky a 
bude také v blízkosti vodoměrné šachty umístněný stojan s kulovým ventilem, který 
bude určený k odběru vody pro potřeby staveniště. Likvidace splaškových vod bude 
provedena napojením na místní splaškovou kanalizaci. Přípojka provedena 
z kameniny DN 150 délky 22,6 m. Do této kanalizace budou odváděny splaškové 
vody z buněk zařízení staveniště. Přívod elektrické energie napojením na místní 
elektrickou síť. Přípojka provedena z měděného kabelu CYKY-J 4 x 16 délky 45,7 m. 
Staveniště bude napájeno z hlavního rozvaděče, který bude napájet buňky zařízení 
staveniště, jeřáb, výtah a v případě potřeby podružné stavební rozvaděče. 
Na technickou infrastrukturu bude staveniště napojeno z ulice Trnkova a tyto 
přípojky budou situovány do skříní a šachet, které jsou plánovány v situačních 
výkresech.  
Odvodnění bude zabezpečeno spádováním směrem od objektu a likvidace 
dešťových vod bude vsakováním do země. Hladina podzemní vody leží pod úrovní 
základové spáry, nehrozí tedy zaplavení základů. V případě, že by došlo k zaplavení 
základů vlivem srážek bude tato voda odčerpána a vsáknuta do plochy staveniště.  
6.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Okolí staveniště bude chráněno oplocením s uzamykatelnou bránou u vjezdu 
na staveniště. Staveniště bude oploceno průhledným přenosným oplocením TOI TOI 
výšky 2 m. Na oplocení budou umístněné tabulky vymezující prostory staveniště. 
Provoz staveniště nevyžaduje žádné dopravně inženýrská opatření během 
výstavby. Při zásobování staveniště budou respektovány dopravní předpisy. Nebude 
omezena veřejná doprava ani pohyb chodců. Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude 
osazeno dočasné značení označující staveniště a výjezd vozidel staveniště.  
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Při výstavbě objektu nevzniknou žádné omezení týkající se dotčených staveb 
na jejich bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
tyto osoby nebudou mít také na staveniště vstup povolen. 
6.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Během výstavby může při některých procesech dojít k zvýšené hlučnosti 
a prašnosti, budou však zavedena opatření na maximální eliminaci těchto vlivů. 
Hlučné práce budou prováděny výlučně v denních hodinách od 7:00 do 21:00. Při 
prašných pracích bude použita voda na kropení a eliminaci prachu. Vozidla 
opouštějící staveniště budou zbavována bláta a nečistot, aby nedocházelo 
k znečistění komunikací v okolí stavby. 
6.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty, tím pádem nemohou být 
využity k zařízení staveniště. Ke skladování určitých materiálů může být v průběhu 
výstavby použita stavba samotná. 
Zařízení staveniště bude řešeno s použitím organizačního zabezpečení od 
firmy TOI TOI. Budou zřízeny zpevněné plochy na příjezd vozidel, skladování 
stavebního materiálu a předvýrobní plochy. Dále budou dovezeny uzamykatelné 
buňky, které budou zabezpečovat sociální zázemí pro dělníky a sklady materiálu, 
kancelář stavbyvedoucího a také vrátnici. Některé plochy budou zpevněny násypem 
na geotextilii a jiné násypem, který bude sloužit jako podkladní vrstva pro budoucí 




Skladování drobného stavebního materiálu, který nemůže být vystaven 
vlhkosti a podobně: 
 Zřízeno z 2 ks uzamykatelných plechových buněk TOI TOI typ LK1, rozměrů 




Obr. 6-6 – buňka typ LK1 (Zdroj: Skladový kontejner LK1 [online]. [cit. 2017-05-




 Zřízena z 1 ks buňky TOI TOI pokladna, vrátnice, komentátorská stanice 
rozměrů 2 x 2 x 2,5 m. Stěna buňky je ze sendvičových panelů, vybavena je 
elektrickým topným tělesem a zásuvkami 240V, napájení 400V/32A. 
 
Obr. 6-7 – buňka vrátnice (Zdroj: Pokladna / vrátnice / komentátorská stanice 




 Zřízeny z buněk BK1, rozměrů 2,5 x 6 x 2,5 m. Stěna buňky je se sendvičových 
panelů, vybavena je elektrickým topným tělesem a zásuvkami 240V, napájení 
400V/32A. Dovybavení nábytkem a skříněmi dle potřeby a využití. Na stavbě bude 
zřízena 1 ks buňka pro stavbyvedoucího, 1 ks pro administrativu, 2 ks šatna pro 
dělníky.  
 Výpočet plochy šaten: 
1 pracovník 1,25 m2 podlahové plochy + 0,5 m2 slouží-li buňka i pro konzumaci jídla. 
Buňka nebude sloužit ke konzumaci jídla.  
Celkem 21 pracovníků (zabezpečení dostatečného počtu buněk pro řešené 
technologické procesy, vzhledem k objemu výstavby by bylo neekonomické 
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navrhnout buňky na maximální počet pracovníků, který se předpokládá při 
dokončovacích pracích. Buňky budou tedy průběžně dováženy a odváženy) 
21 x 1,25 = 26,25 m2. 
 
Výpočet množství šaten: 
1 šatna 6 x 2,5 = 15 m2 
26,25 / 15 = 1,75 ks 
Návrh 2 ks šaten 
 
 
 Obr. 6-8 – buňka typ BK1 (Zdroj: Kancelář, šatna - BK1 [online]. [cit. 2017-05-




 Zřízeny z 1ks buňky typ SK1 s pisoáry, WC kabinami, sprchami a umyvadly. 
Stěna buňky je ze sendvičových panelů, vybavena je elektrickým topným tělesem a 
bojlerem 200 l, napájení 400V/32A, přívod vody ¾“ a odvod odpadních vod DN 100. 
     




 Pro stavbyvedoucího, administrativu a ženy bude zřízena buňka typu 
Koupelna, WC – SMK, která je vybavena WC, umyvadlem, pisoárem a sprchou. Stěna 
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buňky je ze sendvičových panelů, vybavena je elektrickým topným tělesem a 
bojlerem 80 l, napájení 400V/32A, přívod vody ¾“ a odvod odpadních vod DN 100. 
  
 Obr. 6-10 – buňka typ SMK (Zdroj: Koupelna, WC - SMK [online]. [cit. 2017-05-
25]. Dostupné z: https://www.toitoi.cz/16-detail-stavebni-bunky-a-kontejnery-
koupelna-wc-smk) 
 
 Buňky budou napojeny na elektrickou síť z rozvodní skříně, na kanalizaci do 
revizní šachty a přípojky splaškové kanalizace a do vodoměrné šachty na vodovodní 
přípojku. Firma TOI TOI zajišťuje pronájem, dovoz, připojení na sítě a montáž 
kontejnerů. Před montáží buněk bude zarovnáno podloží a připraveny přípojky 
elektro, vody a kanalizace stavební firmou dle požadavků montážní firmy buněk. 
Buňky budou položeny na zemině, na zarovnání a podložení budou použity dřevěné 
fošny a hranoly. 
 
Potřeba vody a energie pro danou technologickou etapu: 
 -Maximální vteřinová potřeba vody: 
Qn= ∑(Pn x kn) / (t x 3600) 
Qn..  spotřeba vody v l.s-1 
Pn..  spotřeba vody v l.s-1 
kn..  koeficient nerovnoměrnosti (2,7 pro hygienická zařízení a 1,25 pro výrobu) 
t.. doba odběru vody směna / 8 hodin 
Ošetřování betonu    5 l.m-2 x 1 432 m2 = 7 160 l 
Opláchnutí strojů a pomůcek  200 l (určeno odhadem)  
Potřeba vody pro WC a sprchy  75 l.os-1 x 10 os = 750 l 
 
Qn= (7160 x 1,25 + 200 x 1,25 + 750 x 2,7) / (8 x 3600) 
Qn= 0,39 l.s-1 
 
Připočítání 20 % pro ztráty a drobnou spotřebu vody 
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Q = Qn + 0,2 x Qn 
Q = 0,39 + 0,2 x 0,39 
Q = 0,468 l.s-1 
Danému průtoku odpovídá potrubí o dimenzi DN 25. 
 
 -Potřeba elektrické energie 
Výpočet maximálního zdánlivého příkonu elektrické energie pro provoz staveniště 
(Zdroj: přednáška (prezentace) BIELY Boris: Zařízení staveniště) 
S = 1,1 x √((β1 x P1 + β2 x P2 + βs x Ps)
2 + (β1 x P1 x tg(φ1) + β2 x tg(φ2) + βs x Ps x tg(φ3))
2] 
 
S… zdánlivý příkon v kW 
1,1… rezerva na nepředpokládané zvýšení výkonu 
β1... koeficient náročnosti elektromotorů – 0,5 
β2… koeficient náročnosti osvětlení vevnitř – 0,8 
βs… koeficient náročnosti osvětlení venku – 1,0 
P1… výkon elektromotorů v kW – jeřáb 22kW, elektrická stolní pila 1,85kW, 
ponorný vibrátor 2kW 
P2… výkon osvětlení uvnitř v kW – 4 x buňka s topením 0,75kW, 2 x sklad 0,12kW 
Ps… výkon osvětlení venku v kW – 5 x halogen 0,5kW 
tg(φ1,2,3)…fázový posun – tg(φ1) = 1,4, tg(φ2,3) = 0,0 
 
S = 1,1 x √((0,5 x 25,85 + 0,8 x 3,24 + 1 x 2,5)2 + (0,5 x 25,85 x 1,4)2) 
S = 30,28kW 
 
 Maximální zdánlivý příkon elektrické energie je 30,28kW. Byla uvažována 
možnost s maximálním souběžným použitím strojů. Staveništní přípojka vyhoví.  
6.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Ohlášení dle zákona č. 350/2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 stavební 
zákon vyžadují ohlášení stavební buňky, které slouží k hygienickému zařízení, 
obsahují otopné těleso, jsou určeny ke skladování hořlavých kapalin nebo plynů. 
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6.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Provoz stavby splňuje požadavky zákonů, vyhlášek a nařízení o ochraně 
zdraví a bezpečnosti při práci, zejména nařízení vlády č. 136/2016, kterým se mění 
nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 o bližších požadavcích na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dále musí být dodrženy normy a předpisy pro použití stavebních materiálů a 
pro provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti 
pracovníků. Dodavatel stavebních prací zabezpečí, aby osoby manipulující se 
stavebními stroji byli řádně proškoleni a měli platné potřebné dokumenty na 
obsluhu těchto strojů. 
Dodavatel stavebních prací musí vést evidenci pracovníků pracujících na 
směně a dbát na používaní osobních ochranných prostředků. V případě zjištění 
nedostatků z pohledu bezpečnosti práce je dodavatel povinen na nevyhnutně 
potřebný čas přerušit stavební práce. 
Na staveniště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů a 
také je zakázáno na staveništi alkoholické nápoje požívat. Taktéž je při pracích se 
zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu zakázáno manipulování s otevřeným 
ohněm a kouřit. 
Na hranicích staveniště budou na oplocení umístněné tabulky vymezující 
prostory staveniště. 
6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě objektu je nutno dodržovat všechny zákony týkající se ochrany 
životního prostředí. Odpady vyprodukovány během výstavby budou v souladu se 
zákonem č. 223/2015, kterým se mění zákony č. 185/2001 a zákon č. 169/2013, 
kterým se mění zákon č. 185/2001 o odpadech budou likvidovány odvozem do sběru 
nebo na skládku separovaného nebo nebezpečného odpadu. 
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6.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Doba výstavby byla naplánována na 39 měsíců od započetí výstavby. Detailní 




SO 01  Městský hotel 
SO 02  Parkoviště 
SO 03  Chodníky 
SO 04  Dřevěná terasa 
SO 05  Přípojka – kanalizace dešťová 
SO 06  Přípojka – kanalizace splašková 
SO 07  Přípojka – vodovod 
SO 08  Přípojka – plynovod STL 
SO 09  Přípojka – Kabely nízkého napětí 
SO 11  Přípojka – Kabely veřejného osvětlení 
SO 10  Přípojka – Sdělovací a optické kabely 
 
Orientační dílčí termíny: 
Stavební řízení    01/2017 
Zahájení stavby    05/2017 
Dokončení stavby    01/2020 
Kontrola stavebního úřadu   02/2020 
6.2 Situace 
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8. Návrh strojní sestavy pro řešené technologické 
procesy 
Strojní sestavy jsou navrženy s ohledem na velikost staveniště a objemy 
výstavby. Při návrhu bylo také přihlíženo na ekonomickou výhodnost použitého 
stroje s ohledem na řešenou etapu a také na celkový průběh výstavby. Zohledněny 
jsou také dopravní možnosti v dané lokalitě, které jsou vyřešeny v kapitole č. 2 – 
Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras.  
8.1 Jeřáb – Liebherr 120 K.1 
S ohledem na velikost objektu a objem prací je na dané stavbě upřednostněn 
věžový jeřáb před autojeřábem. Zvolen byl samostavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1 
s délkou vyložení 50 m. jeřáb bude použitý na vykládání materiálu z automobilů na 
skládky, ze skládek na pracoviště. Stroj bude na staveniště dopraven pomocí 
nákladního automobilu jako návěs. Stroj může obsluhovat pouze osoba s platným 
jeřábnickým průkazem. 
  
Obr. 8-1 – jeřáb Liebherr 120 K.1 (Zdroj: 120 K.1 [online]. [cit. 2017-05-25]. 





Obr. 8-2 – doprava jeřábu Liebherr 120 K.1 (Zdroj: 120 K.1 [online]. [cit. 2017-




Obr. 8-3 – limity zatížení jeřábu Liebherr 120 K.1 (Zdroj: 120 K.1 [online]. [cit. 




Nejtěžší, nejvzdálenější a zároveň nejhorší kombinace přemísťovaných 
břemen nastává u sestavy bednění sloupu, která má hmotnost celkem 1 062 kg. Tato 
sestava bude přemísťována po celém půdorysu objektu. Nosnost jeřábu při 
maximálním vyložení je 1 450 kg. Dalšími prvky, které budou přemísťovány je paleta 




Obr. 8-4 – schéma rozložení a složení jeřábu Liebherr 120 K.1 (Zdroj: 120 K.1 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: https://www.liebherr.com/de/deu/produkte 
/baumaschinen/ turmdrehkrane/schnelleinsatzkrane/k-krane/details/71257.html) 
Technické parametry 
Vyložení:   50 m 
Výška háku:   vysunutí věže stupeň č. 0 – 23,4 m – 24,9 m 
Únosnost při max. vyložení: 1 450 kg 
Výkon motoru otáčení: 7,5 kW 
Výkon motoru zdvih: 22 kW 
Napětí:   400 V 
Přívodní kabel:  4 x 16 mm 
Hmotnost soupravy:  28 300 kg 
Hmotnost závaží:  44 000 kg 





8.2 Nákladní automobil Mercedes Actros 1844, 4x2 
Nákladní automobil bude sloužit na dopravu jeřábu a na tahání valníkového 
návěsu na dopravu bednění, zdících prvků a armokošů ze stavebnin na staveniště. 
Na vyložení materiálu z návěsu bude sloužit jeřáb. Automobil může řídit pouze 
osoba s platným odpovídajícím řidičským oprávněním. 
 
Obr. 8-5 – nákladní automobil Mercedes Actros 1844 4x2 (Zdroj: Mercedes 




Objem motora:  11,95 l 
Motor:   V6 
Výkon:    320 kW (1 800 ot. / min.) 
Kroutící moment:  2 100 Nm (1 080 ot. / min.) 
Emisní norma:  Euro 3 
Celková hmotnost:  18 000 kg 
Provozní hmotnost:  8 079 kg 
Užitečná hmotnost:  9 921 kg 
Povolená hmotnost soupravy: 44 000 kg 
Celkové rozměry (dxšxv): 6133 x 2500 x 4000 mm 
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Rozvor:   3600 mm 
Objem nádrže:  600 l 
Objem nádrže 2:  500 l 
(Zdroj: Mercedes Benz Actros 1844 [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
http://www.automarket.cz/mercedes-benz-actros-1844-ls-4x2-6512) 
8.3 Návěs Krone Profi Liner SDP 27 
Návěs bude sloužit na dopravu bednění, zdících prvků a armokošů ze 
stavebnin. Vlečen bude nákladním automobilem Mercedes Actros 1844. Vykládání 
materiálu z návěsu bude pomocí jeřábu. 
 
Obr. 8-6 – návěs Krone SDP 27 (Zdroj: Krone SDP 27 [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: http://www.krone-trailer.com/fileadmin/media/downloads/pictures/ 
profi-liner- multi-steel/profi_liner_multi_steel_head.jpg) 
 
Obr. 8-7 – návěs Krone SDP 27 (Zdroj: Krone SDP 27 [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: http://www.krone-trailer.com/fileadmin/media/downloads/pdf/daten 
blaetter /Profi_Liner_4-BS_GB.pdf) 
Technické údaje 
Typ:     SDP 27 eLB4-BS 
Zatížení náprav:  27 000 kg 
Celková přípustná hmotnost: 39 000 kg 
Užité zatížení:  33 580 kg 
Hmotnost návěsu:  5 420 kg 
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Délka ložné plochy:  13 620 mm 
Šířka ložné plochy:  2 480 mm 
(Zdroj: Krone SDP 27 [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://www.krone-
trailer.com/fileadmin/media/downloads/pdf/datenblaetter/Profi_Liner_4-
BS_GB.pdf) 
8.4 Valníkový nákladní automobil Mercedes Atego 1222L 
4x2 
Tento nákladní automobil bude sloužit na dopravu menšího stavebního 
materiálu, jakým je například zdící malta ze stavebnin, kde by bylo použití návěsu 
nehospodárné. Vykládání bude probíhat ručně nebo pomocí jeřábu.  
 
Obr. 8-8 – Mercedes Atego 1222L 4x2 (Zdroj: Mercedes Atego 1222L 4x2 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://www.automarket.cz/mercedes-benz-
atego-1222l-4x2-5165) 
Technické údaje 
Výkon motoru:  160 kW / 220 PS 
Emisní třída:   Euro 5 
Palivo:    nafta 
Zdvihový objem:  4,8 l 
Celková hmotnost:  11 990 kg 
Provozní hmotnost:  5 890 kg 
Užitečná hmotnost:  6 100 kg 
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Povolená hmotnost soupravy:14 340 kg 
Celkové rozměry (d x š x v): 9760 x 2550 x 4000 mm 
Ložná plocha (d x š):  7 320 x 2 480 mm 
Rozvor:   5420 mm 
Objem nádrže:  150 l 
(Zdroj: Mercedes Atego 1222L 4x2 [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
http://www.automarket.cz/mercedes-benz-atego-1222l-4x2-5165) 
8.5 Dodávka VW Transporter T5 
Bude sloužit na dopravu drobného stavebního materiálu jakým jsou 
distančníky, hřebíky, ruční nářadí a převoz pracovníků na pracoviště. Řídit toto 
vozidlo může pouze řidič s příslušným řidičským průkazem. 
  
Obr. 8-9 – VW Transporter T5 (Zdroj: Volkswagen Transporter T5 [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: https://www.autobazar.eu/pics/2780/9268817_4/volksw 
agen-t5-transporter-combi-20-tdi-140k-kr-4-motion-5-miestne.jpg?ptime=14753) 
Technické údaje 
Délka:    4 210 mm 
Šířka:    1 940 mm 
Výška:    2 000 mm 
Zavazadlový prostor: 5 800 l  
Prostor pro cestující: 4 180 l 
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Rozvor:   3 010 mm  
Počet sedadel:  5 
Objem motora:  1,9 l 
Druh paliva:   Nafta 
Maximální výkon:  78,33 kW 
(Zdroj: Volkswagen Transporter T5 [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
http://www.volkswagenclub.cz/images/clanky/pdf-technicka-data/Technicka-data-
Transporter.pdf) 
8.6 Autodomíchavač Stetter C3 Basic Line AM10 
Čtyřnápravový nákladní automobil s nástavbou domíchavače bude sloužit na 
dobravu čerstvé betonové směsi z betonárny na pracoviště. Do bednění bude 
dopravován pomocí čerpadla betonové směsi a u sloupů pomocí bádie. Řidič tohoto 
vozidla musí být vlastníkem příslušného řidičského průkazu. 
 
Obr. 8-10 – autodomíchavač Stetter C3 Basic Line AM10 (Zdroj: Stetter C3 Basic 






Obr. 8-11 – technická data nástavby (Zdroj: Stetter C3 Basic Line [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html) 
8.7 Čerpadlo betonové směsi Schwing S 43 SX 
Čerpadlo bude sloužit na dopravu čerstvé betonové směsi do bednění. 
K obsluze tohoto stroje je potřebné oprávnění strojníka. 
 
Obr. 8-12 – čerpadlo Schwing S 43 SX (Zdroj: Schwing S 43 SX [online]. [cit. 




Obr. 8-13 – pracovní rozsah ramena čerpadla (Zdroj: Schwing S 43 SX [online]. 
[cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/s-43-sx.html) 
 
Technická data 
Vertikální dosah:  42,3 m 
Horizontální dosah:  38,1 m 
Skládání výložníku:  RZ 
Počet ramen:   5 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Pracovní rádius otoče: 2x370° 
Systém zapatkování:  SX 
Zapatkování podpěr šířka: 8,30 m 
Zapatkování podpěr délka: 8,83 m 




8.8 Ponorný vibrátor Hervisa Perles Ergo 755 T s měničem 
Enar AFE 2000 MP 
Bude sloužit na zhutnění betonové směsi uložené do bednění. 
 
Obr. 8-14 – ponorní vibrátor (Zdroj: Hervisa Perles Ergo 755 T [online]. [cit. 




Výrobce:   Hervisa Perles 
Hmotnost:   17 kg 
Příkon:   1 160 W 
Jištění:    18 A 
Průměr nástroje:  75 cm 
Hutnící výkon:  50 m3/hod 
Délka hřídele:  1 m  
Napětí    42 V / 200 Hz 





Obr. 8-15 – měnič (Zdroj: Enar AFE 2000 MP [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: http://www.vibratory-betonu.cz/vysokofrekvencni-menic-afe2000m) 
Technické údaje 
Výrobce:   Enar 
Napětí:   230 V 
Hmotnost:   27 kg 
Elektrický příkon:  2 kW  
Výkon:    1.6 kVA (42 V) 
(Zdroj: Enar AFE 2000 MP [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
http://www.vibratory-betonu.cz/vysokofrekvencni-menic-afe2000m) 
8.9 Vibrační lišta Enar QZH 
Bude použita na zhutnění povrchu betonové směsi a vytlačení vzduchu 





Obr. 8-16 – vibrační lišta Enar QZH (Zdroj: Enar QHZ [online]. [cit. 2017-05-25]. 
Dostupné z: http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/) 
Technické údaje 
Délka lišty:    3 m 
Hmotnost:   15 kg 
Výkon:    0,81 kW 
Motor:   Honda GX 25 





8.10 Okružní pila Makita HS7101 
Okružní pila poslouží na dořezy bednících desek. 
  
Obr. 8-17 – okružní pila Makita HS7101 (Zdroj: Makita HS7101 [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: http://www.profinaradie.sk/hq-tools/product/22133-
Rucna-okruzna-pila-Makita-HS7101/) 
Technické údaje 
Průměr kotouče:   190 mm 
Hloubka řezu (90°):  67 mm 
Hloubka řezu (45°):  48,5 mm 
Příkon:   1 400 W 
Otáčky:   5 500 ot. / min 
Hmotnost:   4 kg 
Rozměry (d x š x v):  310 x 246 x 258 mm 






8.11 Elektrická pásová stolní pila CCE650 
Tato stolní pila poslouží na řezání tvárnic YTONG. Stůl je posuvný 
s nastavitelnou posuvnou hranou na přesné řezy. 
 
Obr. 8-18 – stolní pila CCE650 (Zdroj: Stolní pila CCE650 [online]. [cit. 2017-05-
25]. Dostupné z: http://www.bld.cz/zbozi/4443/Elektricka-pasova-pila-CCE650.htm) 
Technické údaje 
Konstrukce pily:   ocelová konstrukce 
Posuv stolu:    manuální 
Motor:    elektrický 230 V 
Výkon motoru:   1 850 W 
Pracovní plocha:   710 x 1 060 mm 
Max. hloubka řezu:   420 mm 
Max. délka řezu:   650 mm 
Polohování stolu:   0° až 45° 
Výška pracovního stolu:  750 mm 
Rozměry:    2 000 x 900 x 1 050 mm 
Hmotnost:    207 kg 
Rozměry řezného pásu:  34 x 4 120 x 0,9 mm 




8.12 Úhlová bruska Makita 9558HN 840 W 125 mm 
Poslouží na dořezy výztuže. Skrácení a drobné úpravy armokošů. 
 
Obr. 8-19 – uhlová bruska Makita 9558HN (Zdroj: Makita 955HN [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: http://www.makita-eshop.cz/uhlove-brusky-makita/ 
uhlova-bruska-makita-9558hn-840w-125mm) 
Technické údaje 
Hmotnost:   2,1 kg 
Průměr kotouče:  125 mm 
Otáčky naprázdno:  11 000 ot. / min 
Závit hřídele brusky:  M14 
Příkon:   840 W 
Rozměry (d x š x v):  271 x 139 x 106 mm 






8.13 Vázačka výztuže TJEP RE-BAR XP40 
Poslouží na svázaní armokošů k sobě, nastavitelná síla utahování a vázání na 
dvě nebo tři smyčky. 
 
Obr. 8-20 – vázačka výztuže TJEP RE-BAR XP40 (Zdroj: TJEP RE-BAR XP40 





Pracovní šířka čelistí: 12 – 40 mm 
Drát:    100 m 
Síla drátu:   0,8 mm 
Síla spoje max.:  40 mm 
Na jeden drát:  120 – 160 úvazků 
Hmotnost:   2,3 kg 
Rozměry:   293 x 100 x 284 mm 





8.14 Elektrické míchadlo Makita UT1305 
Nástroj bude sloužit na míchání zdící malty pro zakládaní a zdící malty pro 
tenké zdění. 
Obr. 8-21 – elektrické míchadlo Makita UT1305 (Zdroj: Makita UT1305 
[online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://www.makita-eshop.cz/michadl a-
makita/michadlo-makita-ut1305-850w)
Technické údaje 
Hmotnost: 3,3 kg 
Příkon: 850 W 
Počet úderů za minutu: 1.300 min-1 
Míchací koš:  max. 165 mm 
Rozměry (d x š x v):  356 x 87 x 152 mm 




8.15 Vrtací kladivo Makita HR2470 
Tento nástroj bude sloužit na vyvrtání děr pro ukotvení zdí do sloupů a 
stropů. 
 
Obr. 8-22 – vrtací kladivo Makita HR2470 (Zdroj: Makita HR2470 [online]. [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: http://www.makita-eshop.cz/akce-makita/kombinovane-
kladivo-makita-hr2470-24mm-prislusenstvi-zdarma) 
Technické údaje 
Hmotnost:   2,9 kg 
Upínání nástrojů:  SDS-plus 
Energie příklepu:  2,4 J 
Počet příklepu:  0 - 4.500 min-1 
Otáčky naprázdno:  0 - 1.100 min-1 
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo): 13 / 24 / 32 mm 
Příkon:   780 W 
Rozměry (d x š x v):  370 x 84 x 214 mm 






8.16 Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
Sada nivelačního přístroje se stativem a latou poslouží k výškovému 
zaměření bednění a vrchní vrstvy stropní desky. 
   
Obr. 8-23 – nivelační přístroj Bosch (Zdroj: Bosch GOL 20 D  [online]. [cit. 2017-




Pracovní rozsah:  60 m 
Provozní teplota:  -10 – 50 °C 
Ochrana proti prachu a vodě: IP 54 
Přesnost nivelace:  3 mm na 30 m 
Měrná jednotka:  stupně 
Zvětšení:   20x 
Skladovací teplota:  -20 – 70 °C 
Lať: 
Délka:    teleskopická do 5 m 
Stativ: 
 Materiál:   hliník 
Hmotnost:   4,1 kg 
Pracovní výška:  97 – 160 cm 





8.17 Staveništní rozvaděče 
Na hranici pozemku bude umístěn elektroměrový staveništní rozvaděč, který 
bude napojovat stroje, zařízení a podružný rozvaděč, který bude umístěn v blízkosti 
jeřábu. Podružný rozvaděč bude napojovat jeřáb, stroje a zařízení uvnitř stavby. 
Napojení jeřábu bude opatřeno hlavním a nouzovým vypínačem.   
8.17.1 Elektroměrový staveništní rozvaděč EST4.202110-1EY 
 
Obr. 8-24 – elektroměrový staveništní rozvaděč (Zdroj:  Elektroměrový 





2 x 230 V / 16 A 
1 x 400 V / 16 A 
1 x 400 V / 32 A 
Jištění: 
2 x B16/1 
1 x C16/3 
1 x C25/3 + Hl. j. + FI + Hl. vyp. 
(Zdroj:  Elektroměrový staveništní rozvaděč EST4.202110-1EY [online]. [cit. 





8.17.2 Staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4 IP44 
 
Obr. 8-25 – podružný rozvaděč (Zdroj: Staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4 IP44 [online]. 




1 x 5k / 32 A / 400 V 
2 x 5k / 16 A / 400 V 











8.18 Osvětlovací sloup Tripod LED 
Poslouží na osvětlení staveniště v noci a za snížené viditelnosti. 
 




Napětí:   240 V 
Výkon:    50 W 
Provozní teplota:   -20 ° až +50 ° 
Rozměry reflektor:   290 x 240 x 140 mm 
Výška včetně stojanu: 1000 mm – 1900 mm 
Hmotnost:    3 kg 
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Předmětem této bakalářské práce bylo vyřešit technologickou etapu vrchní 
hrubé stavby městského hotelu v Brně. V rámci zadání jsem zpracoval technologické 
předpisy k monolitické nosní konstrukci a pro obvodové zdivo. Pro tyto procesy jsem 
dále vypracoval položkový rozpočet, časový plán, grafy potřeb pracovníků, řešení 
organizace výstavby, návrh strojní sestavy, vyřešil dopravní možnosti v dané lokalitě 
a v neposlední řadě zpracoval požadavky na zajištění kvality prováděných prací. 
Při zpracování práce jsem se zdokonalil v používaní softwarů ArchiCAD, 
BuildPower a CONTEC. Tyto programy mi výrazně ulehčili práci na projektu.  
Při zpracování práce jsem přišel na to, jak je náročné dát do souladu 
organizaci výstavby a správně navrhnout všechny náležitosti potřebné pro 
provedení procesů s ohledem na časové a finanční možnosti. Doufám, že získané 
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